

Aufgrund der vorliegenden Angebote zur Ausschreibung des Baus der Mobilstation an der Keramikerstraße ist erkennbar, dass der für 2022 gebildete Teilansatz (= 686.000 €) der mehrjährigen Maßnahme nicht ausreicht, um in ausreichender Höhe Mittel für die Vergabe zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist eine zusätzliche überplanmäßige Mittelbereitstellung von 410.299 € erforderlich.

Die Tatsache, dass trotz des deutlichen Mehrbedarfs ein erheblicher Abstand zwischen dem besten und den anderen Angeboten besteht, führt zu der Einschätzung, dass die Annahme des aktuellen Angebots sinnvoll erscheint, da für die nähere Zukunft nicht davon auszugehen ist, dass sich günstigere Angebotspreise einstellen werden.

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus

INV18-0004 Wolbersacker, Straßenbau	300.000 €
INV18-0006 Wolbersacker, Grünflächen	110.299 €
<hr/> Summe Deckungsmittel	<hr/> 410.299 €

Da es sich bei dem Projekt um eine Zuwendungsmaßnahme handelt, wird mit dem Fördergeber Kontakt aufgenommen um zu klären, ob aufgrund der Mehrausgaben die Möglichkeit der Erhöhung der Förderzusage besteht.