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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

Vorbemerkungen

In der nachfolgenden Machbarkeitsstudie werden die folgenden 2 Varianten detailliert untersucht:

Variante 1 Villeneuver StralRe Jahrgang 5 - 8
Dederichsgraben Jahrgang 9 - 13

Variante 2 Villeneuver StralRe Jahrgang 5 -7
Dederichsgraben Jahrgang 8 - 13

Die folgenden 2 Varianten werden nicht weiter untersucht, da sich bereits in der Machbarkeitsstudie zur

2144

5-Zlgigkeit aus dem Jahr 2015 diese Varianten durch die Konkretisierung als unwirtschaftlich herausgestellt

haben.

Variante 3 Realisierung der 6-Zligigkeit unter Berlicksichtigung der Standorte Dederichsgraben,
Villeneuver Stralle, PallottistralRe.
Die Kosten fir die erforderlichen Malinahmen am Standort Pallottistrale, ohne
Berucksichtigung der 6-Zlgigkeit, betragen gemaR Kostenermittlung zur damaligen
Machbarkeitsstudie 13.743.000,00 €.

Variante 4 Umzug des Gymnasiums in die Raumlichkeiten in der Villeneuver Stralle und in der

Pallottistralke.

Realisierung der 6-zligigen Gesamtschule in den Raumlichkeiten im Dederichsgraben

und in der Kdnigsberger Strale.

Die Kosten fiir die erforderlichen MalRnahmen an den Standorten Pallottistrae und

Konigsberger Strale, ohne Berlicksichtigung der 6-Zigigkeit, betragen gemaf
Kostenermittlung zur damaligen Machbarkeitsstudie 23.470.000,00 €

Bei der Betrachtung der 6- Zlgigkeit wird fir die Oberstufe eine 3-Zugigkeit unterstellt, der Standort Alfter

bleibt ohne Berucksichtigung.
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Machbarkeitsstudie
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Raumbedart:

Der zusatzliche Raumbedarf entspricht dem vom Schulverwaltungsamt der Stadt Rheinbach unter
Berlicksichtigung einer entsprechenden Berechnung der Gesamtschule ermittelten Bedarf.

Ein eventueller zusatzlicher Mensabedarf bleibt vorerst, bis zum Vorliegen verbindlichen Zahlenmaterials,
ohne Berucksichtigung.

Variante 1:

Villeneuver Stralle Geforderte Rdume:
Klassenraume 2
Diffenzierungsraume 2
Sporthalle 1
Zusatzliche benétigte Raume:
Lehrmittelraum 1
Putzmittelraum 1

Dederichsgraben Geforderte Raume:
Klassenraume 2
Differenzierungsraume 2
Musikraum 1

Zusatzlich benotigte Rdume:

Lehrmittelraum 1
Sammlung Musik 1
Putzmittelraum 1
Evtl. Bedarf einer Die Stadtverwaltung beurteilt die

vorhandenen zusatzlichen Sporthallen-
Kapazitaten als ausreichend, die Schule
sieht wegen der eingeschrankten
Nutzungsmoglichkeiten der neueren
'Einfachturnhalle' den Bedarf von einer
zusatzlichen Sporthalle.
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Variante 2:

Villeneuver Stralle Kein zuséatzlicher Raumbedarf

Dederichsgraben Geforderte Raume: EG Geforderte Raume 1. OG
Klassenraume 3 Klassenraume 5
Technikraum 1 Differenzieungsraume 4
Hauswirtschaft 1
Musikraum 1
Kunstraum 1
Zusatzlich benotigte Rdume: Zuséatzlich benétigte Rdume 1. OG:
Lehrmittelraum 1 Mehrzweckraum / GT 1
Sammlung Fachraum 2 Besprechung 1

Lehrmittelraum 1

Die Stadtverwaltung sieht hier nur den
Bedarf fiir eine weitere Sporthalle, die
Schule sieht wegen der eingeschrankten
Nutzungsmoglichkeiten der neueren
'Einfachturnhalle’ den Bedarf von zwei
zusatzlichen Sporthallen

Der oben dargestellte Raumbedarf wird erganzt um Verkehrs- und Technikflachen, sowie Nebenrdume,
wie Lehrmittel- und Putzmittelrdume.

Erlauterung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu den einzelnen Varianten inkl.
Kostenzusammenstellung kurz vorgestellt.

Detailliertere Angaben kénnen den zugehorigen Kostenaufstellungen sowie den anliegenden
Panunterlagen enthommen werden.

Soweit nicht ausdricklich anders bezeichnet, handelt es sich bei den nachfolgend angegebenen
Kostenangaben um Werte inkl. MWST (brutto).

In den Kostenangaben sind neben den Baukosten die Einrichtungskosten festinstallierter Einrichtungen
enthalten. Kosten flr loses Mobiliar sind nicht aufgefuhrt.
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Variante 1

Standort Villeneuver Strale

5144

V 1.1.1 Neubau als Solitar, 1-geschossig

Fir die Variante 1.1.1 wurden 3 Konzepte entwickelt. Die Kosten fir die Realisierung variieren
aufgrund der unterschiedlichen Geb&udekonfiguration.

Variante 1.1.1 a

Die Erweiterung wird als einblindig erschlossener, eingeschossiger Riegel in der Griinanlage
zwischen Gesamtschule und Sportplatz angeordnet.

Flachen

Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m2 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2 x50 m? 2 x 50 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 1x20 m2
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 1x 4m2
Verkehrsflache 40 m? 54 m?
Technikflache 10 m? 10 m?
Konstruktionsflache 46 m? 48 m?
Variante 1.1.1 a 350 m? 366 m?

Kosten

a. Unterrichtsraume
b. Turnhalle

2.074.170,00 €
4.439.890,00 €

Variante 1.1.1 a

Rev. 1

6.514.060,00 €
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Variante 1.1.1b

Die Erweiterung wird als ein zentral erschlossenes eingeschossiges Quadrat in der Griinanlage
vor dem ehemaligen Hausmeisterhaus angeordnet.

Flachen

Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2 x50 m2? 2 x 50 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x20m?
1 x Putzmittelraum 1Xx 4m? 1X 4m?
Verkehrsflache 40 m? 27 m?
Technikflache 10 m? 10 m2
Konstruktionsflache 46 m? 44 m?
Variante 1.1.1 b 350 m? 335 m?
Kosten
a. Unterrichtsraume 1.945.650,00 €
b. Turnhalle 4.439.890,00 €
Variante 1.1.1b 6.385.540,00 €
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Variante 1.1.1 ¢

7144

Die Erweiterung wird als zentral erschlossener, eingeschossiger Winkel in der Griinanlage
zwischen Gesamtschule und Sportplatz angeordnet.

Flachen

Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2 x50 m? 2 x 50 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 1x20 m2
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 1x 4m2
Verkehrsflache 40 m? 28 m?
Technikflache 10 m? 10 m2
Konstruktionsflache 46 m? 44 m?
Variante 1.1.1 ¢ 350 m? 336 m?

Kosten

a. Unterrichtsraume
b. Turnhalle

1.945.650,00 €
4.439.890,00 €

Variante 1.1.1 ¢

Rev. 1

6.385.540,00 €
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.1.1a GS Rheinbach 6-zg.V 1.1.1a

Bauvorhaben:

Gesamtschule Rheinbach
Erweiterung 6-zligig

| Bauherr:

Schweigelstrale 23
D - 53359 Rheinbach

Stadt Rheinbach

Architekt:
Beyss Architekten GmbH

Haydnstralle 36
D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.1.1a GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1a

Gesamt

Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich-
barer Bauvorhaben.

Gesamtsumme inkl. MWSt.

MWSt.( 19,0 % )

5.474.000,00 EUR
1.040.060,00 EUR

6.514.060,00 EUR

Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Variante a (Riegel) netto 1.743.000,00
MWSt.(19,0 %) 331.170,00
brutto 2.074.170,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 699.600,00
brutto 832524,00
| 210 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 318 m2 2.200,00 | 699.600,00
3 - KG 400 netto 222.600,00
brutto 264.894,00
| 3.10 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 318 m2 700,00 | 222.600,00
4 - KG 500 netto 192.000,00
brutto 228.480,00
| 4.10 Aussenanlagen \ 640 m2 300,00 192.000,00
5 - KG 700 netto 318.000,00
brutto 378.420,00
| 5.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 318.000,00 | 318.000,00
6 - Unvorhergesehenes netto 290.800,00
brutto 346.052,00
6.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 290.800,00 | 290.800,00
2 - Neubau Turnhalle netto 3.731.000,00
MWSt.(19,0 %) 708.890,00
brutto 4.439.890,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 1.570.000,00
brutto 1.868.300,00
| 210 Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 2.000,00]  1.570.000,00
3 - KG 400 netto 549.500,00
brutto 653.905,00
[ 3.10 Neubau Turnhalle (Basis NGF) [ 785 m2 700,00 549.500,00
4 - KG 500 netto 240.000,00
brutto 285.600,00

l

l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.1a GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1a
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Geiﬁ;m

4.10 Aussenanlagen 800 m2 300,00 240.000,00
5 - KG 600 netto 50.000,00
brutto 59500,00
| 5.10 | Festeingebaute Ausstattung \ 1 St 50.000,00 | 50.000,00
6 - KG700 netto 680.000,00
brutto 809.200,00
| 6.10 | Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten 1St 680.000,00 | 680.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 621.500,00
brutto 739585,00
7.10 | Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 18t 621.500,00 | 621.500,00

1805-kr-1.1.1a GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1a
MWSt.( 19,0 % )

5.474.000,00 EUR
1.040.060,00 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt.

6.514.060,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.1.1b GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1b

Bauvorhaben:

Gesamtschule Rheinbach
Erweiterung 6-zligig

| Bauherr:

Schweigelstrale 23

Stadt Rheinbach

D - 53359 Rheinbach

Architekt:
Beyss Architekten GmbH

Haydnstralle 36
D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.1.1b  GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1b

Gesamt

Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich-
barer Bauvorhaben.

Gesamtsumme inkl. MWSt.

MWSt.( 19,0 % )

5.366.000,00 EUR
1.019.540,00 EUR

6.385.540,00 EUR

Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Variante b (Quadrat) netto 1.635.000,00
MWSt.(19,0 %) 310.650,00
brutto 1.945.650,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 640.200,00
brutto 761.838,00
| 210 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 291 m2 2.200,00 | 640.200,00
3 - KG 400 netto 203.700,00
brutto 242.403,00
| 3.10 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 291 m2 700,00 | 203.700,00
4 - KG 500 netto 201.000,00
brutto 239.190,00
| 4.10 Aussenanlagen \ 670 m2 300,00 201.000,00
5 - KG 700 netto 298.000,00
brutto 354.620,00
| 5.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 298.000,00 | 298.000,00
6 - Unvorhergesehenes netto 272.100,00
brutto 323799,00
6.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 272.100,00 | 272.100,00
2 - Neubau Turnhalle netto 3.731.000,00
MWSt.(19,0 %) 708.890,00
brutto 4.439.890,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 1.570.000,00
brutto 1.868.300,00
| 210 Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 2.000,00]  1.570.000,00
3 - KG 400 netto 549.500,00
brutto 653.905,00
[ 3.10 Neubau Turnhalle (Basis NGF) [ 785 m2 700,00 549.500,00
4 - KG 500 netto 240.000,00
brutto 285.600,00

l

l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.1b GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1b
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Geiﬁ;m

4.10 Aussenanlagen 800 m2 300,00 240.000,00
5 - KG 600 netto 50.000,00
brutto 59500,00
| 5.10 | Festeingebaute Ausstattung \ 1 St 50.000,00 | 50.000,00
6 - KG700 netto 680.000,00
brutto 809.200,00
| 6.10 | Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten 1St 680.000,00 | 680.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 621.500,00
brutto 739585,00
7.10 | Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 18t 621.500,00 | 621.500,00

1805-kr-1.1.1b  GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1b
MWSt.( 19,0 % )

5.366.000,00 EUR
1.019.540,00 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt.

6.385.540,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.1.1c GS Rheinbach 6-zg.V 1.1.1c

Bauvorhaben:

Gesamtschule Rheinbach
Erweiterung 6-zligig

| Bauherr:

Schweigelstrale 23

Stadt Rheinbach

D - 53359 Rheinbach

Architekt:
Beyss Architekten GmbH

Haydnstralle 36
D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.1.1c  GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1c

Gesamt

Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich-
barer Bauvorhaben.

Gesamtsumme inkl. MWSt.

MWSt.( 19,0 % )

5.366.000,00 EUR
1.019.540,00 EUR

6.385.540,00 EUR

Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Variante ¢ (Winkel) ite 1.635.000,00
MWSt.(19,0 %) 310.650,00
brutto 1.945.650,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 640.200,00
brutto 761.838,00
| 210 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 291 m2 2.200,00 | 640.200,00
3 - KG 400 netto 203.700,00
brutto 242.403,00
| 3.10 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 291 m2 700,00 | 203.700,00
4 - KG 500 netto 201.000,00
brutto 239.190,00
| 4.10 Aussenanlagen \ 670 m2 300,00 201.000,00
5 - KG 700 netto 298.000,00
brutto 354.620,00
| 5.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 298.000,00 | 298.000,00
6 - Unvorhergesehenes netto 272.100,00
brutto 323799,00
6.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 272.100,00 | 272.100,00
2 - Neubau Turnhalle netto 3.731.000,00
MWSt.(19,0 %) 708.890,00
brutto 4.439.890,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 1.570.000,00
brutto 1.868.300,00
| 210 Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 2.000,00]  1.570.000,00
3 - KG 400 netto 549.500,00
brutto 653.905,00
[ 3.10 Neubau Turnhalle (Basis NGF) [ 785 m2 700,00 549.500,00
4 - KG 500 netto 240.000,00
brutto 285.600,00

l

l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.1c GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1¢c
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Geiﬁ;m

4.10 Aussenanlagen 800 m2 300,00 240.000,00
5 - KG 600 netto 50.000,00
brutto 59500,00
| 5.10 | Festeingebaute Ausstattung \ 1 St 50.000,00 | 50.000,00
6 - KG700 netto 680.000,00
brutto 809.200,00
| 6.10 | Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten 1St 680.000,00 | 680.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 621.500,00
brutto 739585,00
7.10 | Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 18t 621.500,00 | 621.500,00

1805-kr-1.1.1c GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.1c
MWSt.( 19,0 % )

5.366.000,00 EUR
1.019.540,00 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt.

6.385.540,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

V 1.1.2 Neubau als Solitar 2-geschossig

Aufgrund der aufwandigen Erschlielung, ist direkt erkennbar, dass diese Variante einen
hoheren Flachenbedarf erzeugt als Variante V 1.1.1 und dadurch teurer wird. Auf eine
weitergehende Planausarbeitung wird verzichtet.

Flachen

Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2 x50 m? 2 x 50 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x20m?
1 x Putzmittelraum 1X 4m? 1X 4m?
Verkehrsflache 40 m? 90 m2
Technikflache 10 m? 10 m2
Konstruktionsflache 46 m? 53 m?
Variante 1.1.2 350 m? 407 m?

Kosten

a. Unterrichtsraume
b. Turnhalle

2.130.100,00 €
4.439.890,00 €

Variante 1.1.2

Rev. 1

6.569.990,00 €

14144
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Beyss Architekten GmbH

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.2 GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.2

Gesamtschule Rheinbach
Erweiterung 6-zligig

Bauvorhaben: | Bauherr:
Stadt Rheinbach

Schweigelstrale 23
D - 53359 Rheinbach

Architekt:
Beyss Architekten GmbH

Haydnstralle 36
D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.1.2  GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.2

Gesamt

barer Bauvorhaben.

Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich-

MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

5.521.000,00 EUR
1.048.990,00 EUR

6.569.990,00 EUR

Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Neubau als Solitir 2- geschossig il Ll
MWSt.(19,0 %) 340.100,00
brutto 2.130.100,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschluss an Bestand 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 803.800,00
brutto 956.522,00
210 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 354 m2 2.200,00 778.800,00
2.20 Stahltreppe (2. RW) 1 psch 25.000,00 25.000,00
3 - KG 400 netto 302.800,00
brutto 360.332,00
3.10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 354 m2 700,00 247.800,00
3.20 Aufzug 1St 55.000,00 55.000,00
4 - KG 500 netto 144.000,00
brutto 171.360,00
| 4.10 Aussenanlagen 480 m2 300,00 | 144.000,00
5 - KG 700 netto 356.800,00
brutto 424.592,00
| 5.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten 1 St 356.800,00 | 356.800,00
6 - Unvorhergesehenes netto 162.600,00
brutto 193.494,00
6.10 \Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... 1 St 162.600,00\ 162.600,00
2 - Neubau Turnhalle netto 3.731.000,00
MWSt.(19,0 %) 708.890,00
brutto 4.439.890,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 1.570.000,00
brutto 1.868.300,00
] 2.10 \Neubau Turnhalle (Basis NGF) 785 m2 2.000,00 \ 1.570.000,00
3 - KG 400 netto 549.500,00
brutto 653.905,00
3.10 Neubau Turnhalle (Basis NGF) 785 m2 700,00 549.500,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.2 GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.2
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Geiﬁ;m

4 - KG 500 netto 240.000,00
brutto 285.600,00
| 4.10 | Aussenanlagen \ 800 m2 300,00 | 240.000,00
5 - KG 600 netto 50.000,00
brutto 59.500,00
| 5.10 | Festeingebaute Ausstattung 1 St 50.000,00 | 50.000,00
6 - KG 700 netto 680.000,00
brutto 809.200,00
| 6.10 |Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 680.000,00 | 680.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 621.500,00
brutto 739.585,00
7.10 | Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 621.500,00 | 621.500,00

1805-kr-1.1.2 GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.2
MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

5.521.000,00 EUR
1.048.990,00 EUR

6.569.990,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

V 1.1.3 Neubau als Erweiterung an BT G (Anbau Thelen)

Rev. 1

Die zusatzlich erforderlichen Raume werden durch Erweiterung und Umbau von Bauteil G
realisiert. Bei Bauteil G handelt es sich um die Erweiterung der Realschule aus den 80er
Jahren ('Thelen-Anbau’). Im Zuge der BaumafRnahme erfahrt dieser Anbau eine Sanierung
und Modernisierung. Malnahmen, die teilweise unabhangig von der Erweiterung in den
nachsten Jahren erforderlich werden.

Flachen

Soll Flache Ist-Flache EG + 1. OG
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2 x50 m? 2 x50 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 2 x 20 m?
Verkehrsflache 38 m? 2 x 13 m?
Technikflache 5 m? 5m?
Konstruktionsflache 44 m? 46 m?
Variante 1.1.3 337 m? 342 m?

Kosten
a. Unterrichtsraume

b. Umbau + Sanierung Bauteil G
c. Turnhalle

1.819.510,00 €

1.469.650,00 €
4.439.890,00 €

Variante 1.1.3

7.729.050,00 €

(in Bestand)

17144
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Beyss Architekten GmbH - Haydnstrale 36 - D - 53115 Bonn
Kostenrahmen 1805-kr-1.1.3 GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.3
Bauvorhaben: | Bauherr: ‘ Architekt:
Gesamtschule Rheinbach Stadt Rheinbach Beyss Architekten GmbH
Erweiterung 6-zligig
Schweigelstrale 23 Haydnstralle 36
D - 53359 Rheinbach D - 53115 Bonn
Kostenrahmen 1805-kr-1.1.3  GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.3 Gesamt 6.495.000,00 EUR
Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind MWSt.( 19,0 % ) 1.234.050,00 EUR
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich- Gesamtsumme inkl. MWSt. 7.729.050,00 EUR
barer Bauvorhaben.
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Neubau als Erweiterung an BT G il PR
MWSt.(19,0 %) 290.510,00
brutto 1.819.510,00
1 - KG 200 netto 5.000,00
brutto 5.950,00
| 1.10 Anschluss an Bestand \ 1 St 5.000,00 | 5.000,00
2 - KG 300 netto 651.200,00
brutto 774.928,00
| 210 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 296 m2 2.200,00 | 651.200,00
3 - KG 400 netto 207.200,00
brutto 246.568,00
| 3.10 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 296 m2 700,00 | 207.200,00
4 - KG 500 netto 132.000,00
brutto 157.080,00
| 4.10 Aussenanlagen \ 440 m2 300,00 132.000,00
5 - KG700 netto 278.600,00
brutto 331.534,00
| 5.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 278.600,00 | 278.600,00
6 - Unvorhergesehenes netto 255.000,00
brutto 303.450,00
6.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 255.000,00 | 255.000,00
2 - Neubau Turnhalle MEE SR
MWSt.(19,0 %) 708.890,00
brutto 4.439.890,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 1.570.000,00
brutto 1.868.300,00
| 210 Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 2.000,00]  1.570.000,00
3 - KG 400 netto 549.500,00
brutto 653.905,00
] 3.10 \Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 700,00 \ 549.500,00
4 - KG 500 netto 240.000,00
brutto 285.600,00
l l l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.08.2018
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.3 GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.3
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gefiﬁ;m

4.10 Aussenanlagen 800 m2 300,00 240.000,00
5 - KG 600 netto 50.000,00
brutto 59.500,00
| 5.10 | Festeingebaute Ausstattung \ 1 St 50.000,00 | 50.000,00
6 - KG700 netto 680.000,00
brutto 809.200,00
| 6.10 |Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 680.000,00 | 680.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 621.500,00
brutto 739585,00
7.10 | Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 621.500,00 | 621.500,00
3 - Sanierungskosten Bauteil G il (ZRRn
MWSt.(19,0 %) 234.650,00
brutto 1.469.650,00
1 - KG 300 netto 652.800,00
brutto 776.832,00
1.10 Sanierung Gebaude G 368 m2 1.500,00 552.000,00
1.20 Sanierung Treppenhaus 112 m2 900,00 100.800,00
2 - KG 400 netto 151.200,00
brutto 179.928,00
210 Sanierung Gebaude G 368 m2 350,00 128.800,00
2.20 Sanierung Treppenhaus 112 m2 200,00 22.400,00
3 - KG700 netto 225.000,00
brutto 267.750,00
| 3.10 [NK Sanierung \ 1 St 225.000,00 | 225.000,00
4 - Unvorhergesehenes netto 206.000,00
brutto 245.140,00
4.10 | Unvorhergesehenes Sanierung \ 1 St 206.000,00 | 206.000,00

1805-kr-1.1.3 GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.3
MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

6.495.000,00 EUR
1.234.050,00 EUR

7.729.050,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

V 1.1.4 Neubau als Solitar incl. Hausmeisterhaus

Die Turnhalle wird im direkten Anschluss an die bestehende Turnhalle errichtet. Hierzu muss
das ehemalige Hausmeisterhaus, das gerade fiir die Belange der Schule hergerichtet worden
ist, abgerissen werden. Die so entfallenen Flachen miissen im Rahmen des Neubaus neu

errichtet werden.

20144

Flachen

Soll Flache Ist-Flache Ist-Flache

1.BA 2. BA

2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsraume 2 x50 m? 2 x50 m?
1 x Schulbticherei 1 x 30 m2
1 x Ruheraum 1x15 m?
1 x Auftenthaltsraum 1x25m?
1 x Teekliche 1x10 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 1x20 m2
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 1x 4m?2
Verkehrsflache 40 m? 62 m?
Technikflache 10 m? 10 m2
Konstruktionsflache 44 m? 46 m? 1x12m?2
Variante 1.1.4 348 m? 372 m? 92 m?
Gesamte Ist-Flache 464 m?

Kosten

a. Unterrichtsraume
b. Turnhalle

2.615.620,00 €
4.439.890,00 €

Rev. 1

Variante 1.1.4

7.055.510,00 €
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Beyss Architekten GmbH - Haydnstrale 36 - D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.4 GS Rheinbach 6-zg.V 1.1.4

Bauvorhaben: | Bauherr: ‘ Architekt:
Gesamtschule Rheinbach Stadt Rheinbach Beyss Architekten GmbH
Erweiterung 6-zligig
Schweigelstrale 23 Haydnstralle 36
D - 53359 Rheinbach D - 53115 Bonn
Kostenrahmen 1805-kr-1.1.4  GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.4 Gesamt 5.929.000,00 EUR
Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind MWSt-( 19,0 % ) 1.126.510,00 EUR
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich- Gesamtsumme inkl. MWSt. 7.055.510,00 EUR
barer Bauvorhaben.
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Neubau als Solitar incl. Hausmeisterh netto A
MWSt.(19,0 %) 417.620,00
brutto 2.615.620,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschluss an Bestand 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 928.200,00
brutto 1.1 04558,00
2.10 Abriss Hausmeisterhaus 1 St 35.000,00 35.000,00
2.20 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 326 m2 2.200,00 717.200,00
2.30 Neubau Radume Hausmeister-Haus (Basis NGF) 80 m2 2.200,00 176.000,00
3 - KG 400 netto 284.200,00
brutto 338.198,00
3.10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 326 m2 700,00 228.200,00
3.20 Neubau Raume Hausmeister-Haus (Basis NGF) 80 m2 700,00 56.000,00
4 - KG 500 netto 198.000,00
brutto 235.620,00
| 4.10 Aussenanlagen \ 660 m2 300,00 198.000,00
5 - KG700 netto 401.000,00
brutto 477.190,00
| 5.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 401.000,00 | 401.000,00
6 - Unvorhergesehenes netto 366.600,00
brutto 436.254,00
6.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 366.600,00 | 366.600,00
2 - Neubau Turnhalle netto Sl
MWSt.(19,0 %) 708.890,00
brutto 4.439.890,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 1.570.000,00
brutto 1.868.300,00
| 2.10 Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 2.000,00]  1.570.000,00
3 - KG 400 netto 549.500,00
brutto 653.905,00
3.10 Neubau Turnhalle (Basis NGF) 785 m2 700,00 549.500,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.08.2018
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.1.4 GS Rheinbach 6-zg.V 1.1.4
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Geiﬁ;m

4 - KG 500 netto 240.000,00
brutto 285.600,00
| 4.10 | Aussenanlagen \ 800 m2 300,00 | 240.000,00
5 - KG 600 netto 50.000,00
brutto 59.500,00
| 5.10 | Festeingebaute Ausstattung 1 St 50.000,00 | 50.000,00
6 - KG 700 netto 680.000,00
brutto 809.200,00
| 6.10 |Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 680.000,00 | 680.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 621.500,00
brutto 739.585,00
7.10 | Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 621.500,00 | 621.500,00

1805-kr-1.1.4 GS Rheinbach 6-zg. V 1.1.4
MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

5.929.000,00 EUR
1.126.510,00 EUR

7.055.510,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

Variante 1

Standort Dederichsgraben

V1.21

Rev. 1

Neubau als Solitar, 1-geschossig

Die Erweiterung wird als 1-geschossiger Neubau zwischen Turnhalle und dem

Verwaltungsfliigel angeordnet. Aufgrund der Nahe zu den angrenzenden Gebauden ist die
Belichtung und 'Aussicht' aus dem Gebaude unbefriedigend. Die ohnehin schon geringen

AuRenflachen werden weiter reduziert.

Flachen
Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2x45m? 1x47 m?
1x45 m?
1 x Musikraum 1 x 65 m?2 1 x 64 m2
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 1x20 m2
1 x Sammlung Musik 1x20m?2 1x23m2
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 1Tx 5m2
Verkehrsflache 51 m? 36 m?
Technikflache 12 m? 12 m2
Konstruktionsflache 59 m2 57 m2
Variante 1.2.1 451 m? 439 m?

Kosten

a. Unterrichtsraume

2.402.610,00 €

Variante 1.2.1

2.402.610,00 €

23144
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.2.1

GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.1

Bauvorhaben:

Gesamtschule Rheinbach
Erweiterung 6-zligig

| Bauherr:
Stadt Rheinbach

Schweigelstrale 23

D - 53359 Rheinbach

Architekt:
Beyss Architekten GmbH

HaydnstralRe 36
D - 53115 Bonn

Kostenrahmen

1805-kr-1.2.1  GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.1

Gesamt

Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich-
barer Bauvorhaben.

MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

2.019.000,00 EUR
383.610,00 EUR

2.402.610,00 EUR

Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Neubau als Solitir 1- geschossig il I
MWSt.(19,0 %) 383.610,00
brutto 2.402.610,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschluss an Bestand 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 840.400,00
brutto 1.000.076,00
| 210 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) 382 m2 2.200,00 | 840.400,00
3 - KG 400 netto 267.400,00
brutto 318.206,00
| 3.10 | Technische Anlagen Neubau (Basis NGF) 382 m2 700,00 | 267.400,00
4 - KG 500 netto 147.000,00
brutto 174.930,00
| 4.10 Aussenanlagen 490 m2 300,00 147.000,00
5 - KG 600 netto 40.000,00
brutto 47.600,00
| 5.10 Fachraume 1 Stk 40.000,00 | 40.000,00
6 - KG700 netto 368.000,00
brutto 437.920,00
| 6.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten 1 St 368.000,00 | 368.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 336.200,00
brutto 400.078,00
7.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 336.200,00 | 336.200,00

1805-kr-1.2.1

GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.1
MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

2.019.000,00 EUR
383.610,00 EUR

2.402.610,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018 25144

V 1.2.2 Neubau als Solitar, 2-geschossig

Wie in der Vorversion wird die Erweiterung zwischen Turnhalle und Verwaltungsfligel
angeordnet. Die 2-Geschossigkeit reduziert die Nachteile der 1-geschossigen Variante.
Erkauft wird das durch eine aufwandigere ErschlieBung, die zu hdheren Kosten fihrt.

Flachen
Soll Flache Ist-Flache EG + 1. OG

2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2x45m? 2x45 m?
1 x Musikraum 1 X 65 m? 1 X 66 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x19m?
1 x Sammlung Musik 1x20 m2 1x25m?2
1 x Putzmittelraum 1Xx 4m? 1x 5m?
Verkehrsflache 51 m? 87 m?
Technikflache 12 m? 12 m2
Konstruktionsflache 59 m? 72 m?
Variante 1.2.2 451 m? 506 m?
Kosten

a. Unterrichtsraume 2.865.520,00 €
Variante 1.2.2 2.865.520,00 €
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Beyss Architekten GmbH Haydnstrale 36 D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.2.2 GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.2

Architekt:

Bauvorhaben: |
Gesamtschule Rheinbach
Erweiterung 6-zligig

Bauherr: ‘
Stadt Rheinbach Beyss Architekten GmbH
Schweigelstrale 23

D - 53359 Rheinbach

HaydnstralRe 36
D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.2.2  GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.2 Gesamt 2.408.000,00 EUR
Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind MWSt.( 19,0 % ) 457.520,00 EUR
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich- Gesamtsumme inkl. MWSt. 2.865.520,00 EUR
barer Bauvorhaben.
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Neubau als Solitar 2- geschossig il e B
MWSt.(19,0 %) 457.520,00
brutto 2.865.520,00
1 - KG 200 netto 20.000,00
brutto 23.800,00
| 1.10 Anschluss an Bestand \ 1 St 20.000,00 | 20.000,00
2 - KG 300 netto 979.800,00
brutto 1.165.962,00
210 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 434 m2 2.200,00 954.800,00
2.20 Stahltreppe (2. RW) 1 psch 25.000,00 25.000,00
3 - KG 400 netto 358.800,00
brutto 426.972,00
3.10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 434 m2 700,00 303.800,00
3.20 Aufzug 1 St 55.000,00 55.000,00
4 - KG 500 netto 169.500,00
brutto 201.705,00
| 4.10 Aussenanlagen \ 565 m2 300,00 | 169.500,00
5 - KG 600 netto 40.000,00
brutto 47.600,00
] 5.10 \Fachréume \ 1 Stk 40.000,00\ 40.000,00
6 - KG700 netto 439.000,00
brutto 522.410,00
| 6.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 439.000,00 | 439.000,00
7 - Unvorhergesehenes netto 400.900,00
brutto 477.071,00
7.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 400.900,00 | 400.900,00

1805-kr-1.2.2 GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.2
MWSt.( 19,0 % )

2.408.000,00 EUR
457.520,00 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt.

2.865.520,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.08.2018
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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

V 1.2.3 Aufstockung Fachraumgebaude

27144

Der neue Fachraumtrakt ist statisch fiir eine Aufstockung vorgerichtet. Neben den eigentlichen
BaumaRnahmen im Obergeschoss sind weitere Malnahmen im Erdgeschoss, fiir Treppenhaus

und Aufzug, erforderlich.

Diese Variante geht sparsam mit den knappen Aul3enflachen um und ermdéglicht die weitere
Nutzung der Restdachflache des Fachraumgebaudes.

Flachen
Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 1 x 67 m2
1 x 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2x45m? 2x43 m?
1 x Musikraum 1 x 65 m? 1 x65m2
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 1x22m2
1 x Sammlung Musik 1x20m?2 1x22m?
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 - m?
Verkehrsflache 51 m? 134 m?
Technikflache 12 m? - m?
Konstruktionsflache 59 m? 56 m?
Variante 1.2.3 451 m? 517 m?
Kosten
a. Unterrichtsraume 2.870.280,00 €

Rev. 1

Variante 1.2.3

2.870.280,00 €
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Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.2.3

GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.3

Bauherr:

Bauvorhaben: |
Gesamtschule Rheinbach
Erweiterung 6-zligig

Stadt Rheinbach

Schweigelstrale 23
D - 53359 Rheinbach

Architekt:
Beyss Architekten GmbH

HaydnstralRe 36
D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-1.2.3  GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.3

Gesamt

Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind
die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums
sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich-
barer Bauvorhaben.

MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

2.412.000,00 EUR
458.280,00 EUR

2.870.280,00 EUR

Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt
1 - Aufstockung Fachraumgebaude il A
MWSt.(19,0 %) 458.280,00
brutto 2.870.280,00
* - KG 200 netto 5.000,00
brutto 5.950,00
| *10 Anschluss an Bestand \ 1 St 5.000,00 | 5.000,00
* - KG 300 netto 1.066.100,00
brutto 1.268.659,00
*10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 461 m2 2.100,00 968.100,00
*.20 MaRnahmen im Bestand 90 m2 700,00 63.000,00
*.30 Stahltreppe (2. RW) 1 psch 25.000,00 25.000,00
*.40 Schutzmalnahmen + Provisorien 1 psch 10.000,00 10.000,00
* - KG 400 netto 349.600,00
brutto 416.024,00
*10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 461 m2 600,00 276.600,00
*.20 MaRnahmen im Bestand 90 m2 200,00 18.000,00
*.30 Aufzug 1 St 55.000,00 55.000,00
* - KG 500 netto 110.000,00
brutto 130.900,00
| *.10 Aussenanlagen \ 550 m2 200,00 | 110.000,00
* - KG 600 netto 40.000,00
brutto 47.600,00
| *.10 Fachraume \ 1 Stk 40.000,00 | 40.000,00
* - KG700 netto 440.000,00
brutto 523.600,00
| *10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St 440.000,00 | 440.000,00
* - Unvorhergesehenes netto 401.300,00
brutto 477.547,00
*.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St 401.300,00 | 401.300,00

1805-kr-1.2.3 GS Rheinbach 6-zg. V 1.2.3
MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

2.412.000,00 EUR
458.280,00 EUR

2.870.280,00 EUR
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07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

29144

V 1.2.4 Erweiterung, Abriss Hausmeisterhaus (aufler Trafo)

Rev. 1

Abriss des ehemaligen Hausmeisterhauses und Errichtung eines 2-geschossigen Neubaus an
gleicher Stelle. Der Trafo des RWE, der sich im Gebaude befindet, bleibt erhalten und wird in
den Neubau integriert. Die im Hausmeisterhaus angeordneten Schulraumlichkeiten werden im
Rahmen des Neubaus neu errichtet.

Flachen

Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2x45m? 2x45 m?
1 x Musikraum 1 X 65 m? 1X75m?
1 x Mehrzweckraum 1 x65m2
2 x Besprechung 2x25m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 16 m?
1 x Sammlung Musik 1x20m?2 s. Musikraum
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 6 m?
Verkehrsflache 51 m? 116 m?
Technikflache 12 m? - m?
Konstruktionsflache 59 m? 92 m?
Variante 1.2.4 451 m? 640 m?

Kosten

a. Unterrichtsraume

3.733.030,00 €

Variante 1.2.4

3.733.030,00 €

Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de






07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018 31144

V 1.2.5 Erweiterung Teilabriss Hausmeisterhaus

Entgegen der Vorversion wird das Hausmeisterhaus nur in Teilen abgerissen, dort
entsteht ein Neubau. Die verbleibenden Gebaudeteile des Hausmeisterhauses werden in den
Neubau integriert, um das Neubauvolumen zu reduzieren.

Flachen
Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 2 X 65 m? 2 x 65 m?
2 x Differenzierungsrdume 2x45m? 2 x 46 m?
1 x Musikraum 1 x 65 m?2 1 x 65 m?2
2 x Besprechung -m? 2x20 m?
1 x Lager -m? s. Lehrmittel
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 13 m2
1 x Sammlung Musik 1x20m?2 18 m2
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 3 m?
Verkehrsflache 51 m? 117 m?
Technikflache 12 m? - m?
Konstruktionsflache 59 m? 97 m?
Variante 1.2.5 451 m? 575 m?
Kosten
a. Unterrichtsraume 3.561.670,00 €
Variante 1.2.5 3.561.670,00 €

Rev. 1 Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de






07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

Variante 2

Standort Villeneuver Stral’e

Am Standort Villeneuver Stral3e sind keine MaRnahmen erforderlich.

Standort Dederichsgraben

V 2.1.1 Aufstockung BT J, Teilabriss u. Erweiterung BT H

Rev. 1

Da samtliche Erweiterungsflachen am Standort Dederichsgraben realisiert werden, ergibt sich

ein umfangreiches Neubauvolumen.

Die Unterrichtsraume werden als Aufstockung des neuen Fachraumgebaudes und in einem
Neubau an Stelle des abzureiRenden Hausmeisterhauses errichtet. Der Trafo des RWE wird
in den Neubau integriert. Die zusatzliche Sporthalle wird zwischen der bestehenden Sporthalle

und dem Verwaltungstrakt realisiert.

Flachen BT J

Soll Flache Ist-Flache
2 x Klassenraume 3 X 65 m? 3 X 65 m?
1 x Technikraum 1 x 55 m2 1x78 m2
1 x Hauswirtschaftsraum 1 x 65 m?2 1x78 m?
1 X Musikraum 1 x 65 m?2 1 x 88 m?
1 x Kunstraum 1 X 65 m?2 1 x 88 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x21m2
2 x Sammlung Fachraum 2x20m? 2x 24 m?
Verkehrsflache 79 m? 130 m?
Technikflache 10 m2 17 m2
Konstruktionsflache 91 m? 101 m?
Variante 2.1.1 695 m? 844 m?

33144

Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de



07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018 34144
Flachen BT H

Soll Flache Ist-Flache

5 x Klassenraume 5 x 65 m? 5 x 66 m?
4 x Differenzierungsraume 4 x45 m? 4 x 46 m?
1 x Mehrzweckraum / GT 0,00 m2 1 x 54 m2
1 x Besprechung 0,00 m? 1x19m2
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x17 m?
Verkehrsflache 80 m? 200 m?
Technikflache 10 m? 20 m?
Konstruktionsflache 98 m? 81 m2
Variante 2.1.1 707 m? 905 m?
Gesamtflache Variante 2.1.1 1.404.m? 1.749 m?

Rev. 1

Kosten

a. Unterrichtsraume
b. Turnhalle

9.891.280,00 €
4.101.930,00 €

Variante 2.1.1

13.993.210,00 €

Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de









07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018 37144

V 2.1.2 Neubau als Solitar 3-geschossig

Die Erweiterung wird als 3-geschossiger Neubau zwischen Turnhalle und dem Verwaltungsfligel
angeordnet. Aufgrund der Nahe zu den angrenzenden Gebauden ist die Belichtung und 'Aussicht’
aus dem Gebaude unbefriedigend. Die ohnehin schon geringen AuBenflachen werden weiter
reduziert.

Der Platz fur die erforderliche Sporthalle steht nicht mehr zur Verfligung.

Die erforderlichen Flachen sind nicht realisierbar

Flachen
Soll Flache Ist-Flache
8 x Klassenraume 5 x 65 m? 2 x 68 m?
6 X 65 m?
4 x Differenzierungsraume 4 x45 m? 2x43 m?
2 X 47 m?
1 x Technikraum 1x75m2 1x75m2
1 x Hauswirtschaftsraum 1Xx75m?2 1Xx75m2
1 x Musikraum 1 X 65 m?2 1X75m?
1 x Kunstraum 1 x 65 m?2 1X75m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x24 m?
2 x Sammlung Fachraum 2x20m? 1x16 m2
1x23 m?
1 x Sammlung Musik/Kunst 2x20 m? s. Musik- /Kunstraum
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 1x 4m2
Verkehrsflache 164 m? 225 m?
Technikflache 10 m2 10 m2
Konstruktionsflache 185 m? 196 m?
Variante 2.1.2 1.443 m? 1.504 m?

Kosten

a. Unterrichtsraume 7.836.150,00 €
b. Turnhalle 4.101.930,00 €
Variante 2.1.2 11.938.080,00 €

Rev. 1 Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de









07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018 40 | 44

Empfehlung

Standort Villeneuver Stralde
V 1.1.3 Neubau als Erweiterung an BT G (Anbau Thelen)

Standort Dederichsgraben
V 1.2.3 Aufstockung Fachraumgebaude

Die beiden o.a. Varianten gewahrleisten ein Maximum an AuRenflache. Bereits getatigte
Investitionen werden weiter genutzt (Hausmeisterhaus Villeneuverstralle, Hausmeisterhaus
Dederichsgraben). Ein Teil der Kosten (Sanierungskosten Bauteil G Villeneuver Straf3e)
sind eine Investition in den Bestand und fallen in den nachsten Jahren ohnehin an, werden
somit nur vorgezogen.

Villeneuver StralRe

Flachen Villeneuver StralRe

Soll Flache Ist-Flache EG + 1. OG
2 x Klasenraume 2 X 65 m? 2 X 65 m?
2 x Differenzieurngsraume 2 x50 m? 2 x 50 m?
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x20m?
Verkehrsflache 38 m? 90 m?
Technikflache 5m? 10 m2
Konstruktionsflache 44 m? 53 m?
Variante 1.1.3 337 m? 342 m?

Rev. 1 Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de



07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

Rev. 1

Dederichsgraben

Flachen Dederichsgraben

Soll Flache Ist-Flache

2 x Klassenraume 2 X 65 m? 1 X 67 m?
1 x 65 m?2

2 x Differenzierungsraume 2 x 45 m? 2 x43 m?
1 x Musikraum 1 x 65 m?2 1 x 65 m?2
1 x Lehrmittelraum 1x20 m2 1x22m2
1 x Sammlung Musik 1x20m?2 1x22m?
1 x Putzmittelraum 1x 4m2 0 m?
Verkehrsflache 51 m? 134 m?
Technikflache 12 m? 0,0 m2
Konstruktionsflache 59 m? 56 m2
Variante 1.2.3 451 m? 517 m?
Summe Flachen beider Standorte 859 m?

41144

Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de



07.09.1805 - Gesamtschule Rheinbach 6-zligig

Machbarkeitsstudie

07.09.2018

Kosten

Villeneuver Stralte

a. Unterrichtsraume

b. Umbau + Sanierung Bauteil G
c. Turnhalle

42144

1.819.510,00 €
1.469.650,00 €
4.439.890,00 €

Variante 1.1.3

7.729.050,00 €

Dederichsgraben

a. Unterrichtsraume 2.870.280,00 €
Variante 1.2.3 2.870.280,00 €
Summe Kosten beide Standorte 10.599.330,00 €

Bonn, den 07.09.2018

Wolfgang Beyf}
Dipl.-Ing. Architekt BDA

Rev. 1

Beyss Architekien GmbH | HaydnstralRe 36 | 53115 Bonn | beyss-architekten.de



Beyss Architekten GmbH Haydnstrale 36 D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-e GS Rheinbach 6-zg. Empfehlung

Bauvorhaben: | Architekt:

Bauherr: ‘
Gesamtschule Rheinbach Stadt Rheinbach

Erweiterung 6-zligig

Beyss Architekten GmbH

Schweigelstrale 23
D - 53359 Rheinbach

HaydnstralRe 36
D - 53115 Bonn

Gesamt
MWSt.( 19,0 % )

Kostenrahmen 1805-kr-e  GS Rheinbach 6-zg. Empfehlung

Grundlage der nachfolgenden Kostenschatzung sind

8.907.000,00 EUR
1.692.330,00 EUR

die Angaben des BKI Baukosteninformationszentrums

sowie aktuelle Ausschreibungsergebnisse vergleich- Gesamtsumme inkl. MWSt. 10.599.330,00 EUR
barer Bauvorhaben.
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

1 - Standort Villeneuver StraBe MEE Gkl
MWSt.(19,0 %) 1.234.050,00

brutto 7.729.050,00

1 - Neubau als Erweiterung an BT G netto 1.529.000,00
brutto 1.819.510,00

1.1 - KG 200 5.000,00

[ 1.1.10 Anschluss an Bestand \ 18t | 5.000,00 | 5.000,00
1.2 - KG 300 651.200,00

[ 1.2.10 Neubau Unterrichtsraume (Basis NGF) \ 296 m2 | 2.200,00] 651.200,00
1.3 - KG 400 207.200,00

[ 1.3.10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) \ 296 m2 | 700,00 | 207.200,00
1.4 - KG 500 132.000,00

[ 1.4.10 Aussenanlagen \ 440 m2 | 300,00 132.000,00
1.5 - KG 700 278.600,00

[ 15.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1 St | 278.600,00 | 278.600,00
1.6 - Unvorhergesehenes 255.000,00

| 1.6.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1St | 255.000,00 ] 255.000,00
2 - Neubau Turnhalle netto 3.731.000,00
brutto 4.439.890,00

21 - KG 200 20.000,00

[ 21.10 Anschlusss an Bestand \ 1 St | 20.000,00 | 20.000,00
2.2 - KG 300 1.570.000,00
[ 2210 Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 | 2.000,00]  1.570.000,00
23 - KG 400 549.500,00

[ 23.10 Neubau Turnhalle (Basis NGF) \ 785 m2 | 700,00 | 549.500,00
24 - KG 500 240.000,00
| 2410 Aussenanlagen \ 800 m2 | 300,00 240.000,00
2.5 - KG 600 50.000,00
[ 25.10 Festeingebaute Ausstattung \ 1 St | 50.000,00 | 50.000,00
2.6 - KG 700 680.000,00
[ 26.10 Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1St | 680.000,00] 680.000,00
2.7 - Unvorhergesehenes 621.500,00

[ 27.10 Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St | 621.500,00 | 621.500,00
3 - Sanierung Bauteil G netto 1.235.000,00
brutto 1.469.650,00

3.1 - KG 300 652.800,00
3.1.10 Sanierung Gebaude G 368 m2 1.500,00 552.000,00
3.1.20 Sanierung Treppenhaus 112 m2 900,00 100.800,00
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.08.2018 - Seite 1 von 2




Beyss Architekten GmbH -

Haydnstrale 36 -

D - 53115 Bonn

Kostenrahmen 1805-kr-e GS Rheinbach 6-zg. Empfehlung
Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis Gefiﬁ;m

3.2 - KG 400 151.200,00
3.2.10 Sanierung Gebaude G 368 m2 350,00 128.800,00
3.2.20 Sanierung Treppenhaus 112 m2 200,00 22.400,00
3.3 - KG 700 225.000,00
| 3.3.10 [NK Sanierung \ 1St | 225.000,00] 225.000,00
34 - Unvorhergesehenes 206.000,00
3.4.10 | Unvorhergesehenes Sanierung | 1 St | 206.000,00 | 206.000,00
2 - Standort Dederichsgraben netio AN
MWSt.(19,0 %) 458.280,00
brutto 2.870.280,00
1 - Aufstockung Fachraumgebaude netto 2.412.000,00
brutto 2870280,00
11 - KG 200 5.000,00
[ 1.1.10 | Anschluss an Bestand 1 St | 5.000,00 | 5.000,00
1.2 - KG 300 1.066.100,00
1.2.10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 461 m2 2.100,00 968.100,00
1.2.20 MaRnahmen im Bestand 90 m2 700,00 63.000,00
1.2.30 Stahltreppe (2. RW) 1 psch 25.000,00 25.000,00
1.2.40 SchutzmalRnahmen + Provisorien 1 psch 10.000,00 10.000,00
1.3 - KG 400 349.600,00
1.3.10 Neubau Unterrichtsrdume (Basis NGF) 461 m2 600,00 276.600,00
1.3.20 MafRnahmen im Bestand 90 m2 200,00 18.000,00
1.3.30 Aufzug 1 St 55.000,00 55.000,00
1.4 - KG 500 110.000,00
| 1.4.10 | Aussenanlagen \ 550 m2 | 200,00 | 110.000,00
1.5 - KG 600 40.000,00
] 1.5.10 \Fachréume \ 1 Stk | 40.000,00\ 40.000,00
1.6 - KG 700 440.000,00
| 1.6.10 [ Nebenkosten ca. 28 % der Baukosten \ 1St | 440.000,00 440.000,00
1.7 - Unvorhergesehenes 401.300,00
1.7.10 | Unvorhergesehenes (ca. 20 % Kosten KG 200-... | 1 St | 401.300,00 401.300,00

1805-kr-e  GS Rheinbach 6-zg. Empfehlung
MWSt.( 19,0 % )

Gesamtsumme inkl. MWSt.

8.907.000,00 EUR
1.692.330,00 EUR

10.599.330,00 EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.08.2018 - Seite 2 von 2




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Machbarkeitsstudie

6-Zugigkeit
Gesamtschule Rheinbach

Standorte
Dederichsgraben und Villeneuver Stralde

06.07.2018




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1

Villeneuver StralRe

Jahrgang 5 bis 8

V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig

V1.1.1a 'Riegel
V1.1.1b 'Quadrat
V1.1.1c 'Winkel

V1.1.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig

V113 Neubau als Erweiterung an BT G

g
{
¢

e

-
‘
)

:

V114 Neubau als Solitar,
Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional

Machbarkeitsstudie
Deckblatt Variante 1_Villeneuverstr. - 1:1000
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.1.1a - 'Riegel’ o ~ .

Villeneuver StralRe

nnnnnnnnn

Jahrgang 5 bis 8

V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig

V 1.1.1a 'Riegel’

V 1.1.1b 'Quadrat'
V 1.1.1c 'Winkel'

V1.1.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig

V113 Neubau als Erweiterung an BT G

|
F'Y. L X

V114 Neubau als Solitar,
Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional

Ios
\

~
*

lensa

T T
% A I X

Variante 1.1 1a Machbarkeitsstudie

Villeneuver Stralte Deckblatt - 1:1000
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Klassenraum

Differenzierungsraum

Fachraum

Klassenraum 1

Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume

Treppe

Aufzug

JRbooUELL

ErschlieRung

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.1 1a Machbarkeitsstudie

Villeneuver Stralte Grundriss EG - 1:200
Index |06.07.2018




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig

V 1.1.1a 'Riegel'
Raum Soll-Flache ekt
Variante
2 x Klassenraume 2x 65m? 2x65m?
Geforderte Rdume 2 x Differenzierung 2x 50 m? 2 x 50 m?
230 m? 230 m?
Zusatzliche Raume durch Abbruch / Umbau - Differenierung 2
1 x Lehrmittelraum 7x 20 m* 7x 20 m*
Nebenraume 1 x PuMi 1x4m? 1x4 m?
u 24 m? 24 m?
5 "
Verkehrsflache 1..5 /o def_Gesamtﬂache 40 m? 54 m?
far Flurflache
Technikflache, PuMi Technik 10 m? 10 m? <4
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 46 m? 48 m?
Gesamtflache 350 m? 366 m?
m Keine Eingriffe in Bestand notwendig - laufender Schulbetrieb nicht beeintrachtigt
m Standort Baukdrper variabel

Klassenraum 1

Grundriss Erdgeschoss

Machbarkeitsstudie
Flachenulbersicht - 1:200, 1:500
Index |06.07.2018

Variante 1.1.1a

Villeneuver Stral3e



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

S
unhalle: 786 m*

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume

Treppe

pUbbouoEd

Aufzug

Grundriss Erdgeschoss - Turnhalle

Variante 1.1.1 Machbarkeitsstudie

Villeneuver StralRe Grundriss EG-TH - 1:500
Index | 06.07.2018




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.1.1b - 'Quadrat’ » | .

Villeneuver StralRe

nnnnnnnnn

Jahrgang 5 bis 8

V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig
V 1.1.1a 'Riegel’
V 1.1.1b 'Quadrat’ z

V 1.1.1¢c 'Winkel'

V1.1.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig

V113 Neubau als Erweiterung an BT G

F'Y. L X

V114 Neubau als Solitar,
Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional

MMMMM

Variante 1.1 1b Machbarkeitsstudie

Villeneuver Stralte Deckblatt - 1:1000
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume
Treppe

Aufzug

JRbooUELL

ErschlieRung

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.1 1b Machbarkeitsstudie

Villeneuver Stralte Grundriss EG - 1:200
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung
V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig
V 1.1.1b 'Quadrat’
Raum Soll-Flache 's\'/t'F.'aChe
ariante
2 x Klassenraume 2x 65 m* 2x 65 m*
Geforderte Raume > x Differenzierun 2 x50 m? 2x50m?
9 230 m? 230 m?
Zusatzliche Raume durch Abbruch / Umbau -
1 x Lehrmittelraum Tx 20 m* 1x 20 m*
Nebenraume 1 % PuMi 1x4m? 1 x4 m?
24 m? 24 m?
5 "
Verkehrsflache 1..5 70 def_Gesamtﬂache 40 m? 27 m?
far Flurflache
Technikflache Technik 10 m2 10 m?
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 46 m? 44 m?
Gesamtflache 350 m? 335 m?

m Keine Eingriffe in Bestand notwendig - laufender Schulbetrieb nicht beeintrachtigt
m Standort Baukdrper variabel

Grundriss Erdgeschoss

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:200, 1:500
Index |06.07.2018

Variante 1.1.1b

Villeneuver Stral3e



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.1.1c - 'Winkel'

Villeneuver StralRe

Jahrgang 5 bis 8

V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig
V 1.1.1a 'Riegel’
V 1.1.1b'Quadrat'

V 1.1.1c'Winkel'

V1.1.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig
V113 Neubau als Erweiterung an BT G
V114 Neubau als Solitar,

Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional

¢

nnnnnnnnn

~

¥ i

F'Y. L X

Variante 1.1.1c

Villeneuver StralRe

Machbarkeitsstudie

Deckblatt - 1:1000

Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume

Treppe

Aufzug

JRbObUELL

ErschlieRung

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.1 1C Machbarkeitsstudie

Villeneuver Stralte Grundriss EG - 1:200
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig

V 1.1.1c'Winkel'
Raum Soll-Flche 'f/t‘F.'aChe
ariante
2 x Klassenraume 2x 65 m” 2x 65 m*
Geforderte Raume 2 x Differenzierun 2 x50 m? 2 x50 m?
ung 230 m? 230 m?
Zusétzliche Rdume durch Abbruch / Umbau - Lot
1 x Lehrmittelraum 1x 20 m* 1x 20 m*
Nebenraume 1 x PuMi 1x4m? 1 x4 m?
u 24 m? 24 m?
Verkehrsflache 1..5 % der_Gesamtﬂache 40 m? 28 m?
far Flurflache
Technikflache Technik 10 m2 10 m?
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 46 m? 44 m?
Gesamtflache 350 m2 336 m?

ES

m Keine Eingriffe in Bestand notwendig - laufender Schulbetrieb nicht beeintrachtigt
m Standort Baukdrper variabel

Grundriss Erdgeschoss

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:200, 1:500
Index |06.07.2018

Variante 1.1.1c

Villeneuver Stral3e



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.1.2

Villeneuver StralRe

Jahrgang 5 bis 8

V111 Neubau als Solitar, 1- geschossig

V 1.1.1a 'Riegel’
V 1.1.1b 'Quadrat'
V 1.1.1c 'Winkel'

V1.1.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig
V1.1.3 Neubau als Erweiterung an BT G

V114 Neubau als Solitar,
Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional

F'Y. L X

Variante 1.1.2

Villeneuver StralRe

Machbarkeitsstudie
Deckblatt - 1:1000
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.1.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig

Raum Soll-Fliche BEFEES
Variante
2 x Klassenraume 2x 65m* 2x 65 m*
Geforderte Raume 2 x Differenzierun 2 x50 m? 2x50m?
9 230 m? 230 m?
Zusatzliche Raume durch Abbruch / Umbau - - -
1 x Lehrmittelraum Tx20 m* 1x 20 m*
Nebenraume 1 x PuMi 1 x4 m? 1x4m?
24 m? 24 m?

N 15 % der Gesamtflache 2 2
Verkehrsflache fiir Flurflédche und Treppe 40m 90 m
Technikflache Technik 10 m2 10 m?
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 46 m? 53 m?
Gesamtflache 337 m? 407 m?

Variante nicht weiter verfolgt, da unwirtschaftlich

———————

Anbau

Erweiterung

Ubersichtsplan

Variante 1.1.2

Villeneuver Stral3e

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:500
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.1.3 »

hl
O
@

Villeneuver StralRe

Jahrgang 5 bis 8

V1.1.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig

V1.1.1a 'Riegel
V1.1.1b  'Quadrat
V1.1.1c 'Winkel'

F'Y. L X

V112 Neubau als Solitar, 2- geschossig
V1.1.3 Neubau als Erweiterung an BT G ®
®
V114  Neubau als Solitar, °9 -
Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional e
E °
Variante 1 .1 .3 Machbarkeitsstudie
Villeneuver StraRe Deckblatt - 1:1000

Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Differenzierung 1
50,00 m?

PuMi / Technik
1,87 m?
—
‘I I E
Fure

Klassenraum 1
65,00 m?

Lehrmittel

Klassenrau im Bestand
Kiasse 8.1

|
Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.1.3 Machbarkeitsstudie

Villeneuver StralRe Grundriss EG - 1:200
Index | 06.07.2018

171

Klassenraum

Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume

Treppe

Aufzug

JRbooUELL

ErschlieRung




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Differenzierung 2
50,00 m?

uuuuuuuu

Lehrmittel

20,00

Klassenraum 2
65,00 m?

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume
Treppe

Aufzug

JRbooUELL

ErschlieRung

Grundriss Obergeschoss

Variante 1.1.3 Machbarkeitsstudie

Villeneuver StralRe Grundriss OG - 1:200
Index |06.07.2018




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

LI} -
Flachenaufstellung
. I:rmﬁenrn ierung 2 [
V1.1.3 Neubau als Erweiterung an BT G s
Lehrmittel /-‘ _
\J
7] N
. Ist-Flache
Raum Soll-Flache Variante N
2 x Klassenraume 2x65m® 2x 65 m*
Geforderte Rdume 5 x Differenzierun 2 x50 m? 2x50m? |
9 230 m? 230 m?
Zusatzliche Raume durch Abbruch / Umbau - - N s s i
Nebenraume 1 x 20 m* 2x 20 m*
20 m? 40 m? b
Verkehrsflache 15 % der Gesamtflache | 4o, 2x13m? S
fur Flurflache 26 m?
Technikflache Server 5 m2 5 m2in Bestand Grundriss Obergeschoss
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 44 m? 46 m? e
" 2x171 m?
2 A
Gesamtflache 337 m 342 m? — i
m Eingriffe in Bestand notwendig - laufender Schulbetrieb beeintrachtigt H T e
m Zusatzkosten Sanierung und Umbau im Bestand (Dach, Fenster etc.) Lot ﬂ N
m Direkte Anbindung an Bestand - keine neue Treppe notwendig, Mitbenutzung Nebenraume maoglich 7] I/
m Geringere Kosten Hausanschluss . "
\J
l Klassenraum 1
I [
h L
171 m?

Grundriss Erdgeschoss

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:250, 1:500
Index |06.07.2018

Variante 1.1.3

Villeneuver Stral3e



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.1.4

Villeneuver StralRe

Jahrgang 5 bis 8

V1.1.1

<<<

1.1.1
1.1.1
1.1.1
V1.1.2

V113

V114

O T O

Neubau als Solitar, 1- geschossig

'Riegel'
'Quadrat’
'Winkel'

Neubau als Solitar, 2- geschossig

Neubau als Erweiterung an BT G

Neubau als Solitar,

Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional

¢

nnnnnnnnn

F'Y. L X

Variante 1.1.4

Villeneuver StralRe

Machbarkeitsstudie

Deckblatt - 1:1000

Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Differenzierung 1
50,00 m?

Klassenraum 1
65,00 m?

Lehrmittel

Differenzierung
5000t

Teekiiche
10,00 m?

N\

W
Aufenthaltsraum
25,00 m?

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume

Treppe

>
=%
N
c
@

JRbooUELL

ErschlieRung

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.1.4 Machbarkeitsstudie

Villeneuver Stralte Grundriss EG - 1:200
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.1.4 Neubau als Solitar,
Abriss HM-Gebaude u. Neubau Turnhalle optional

Ist-Flache Ist-Flache
Raum Soll-Flache Variante Variante
1.BA 2. BA

2 x Klassenraume 2 x 65 m* 2 x 65 m*

Geforderte Rdume > x Differenzierun 2 x 50 m? 2 x50 m?
9 230 m? 230 m?
2

1 x Schillerbiicherei ; . 32 e
Zusatzliche Radume durch 1 x Ruheraum ) 1 x 25 m?
Abbruch / Umbau 1 x Aufenthaltsraum 2

. 1x10m
1 x Teekuche YOI
80m

1 x Lehrmittelraum 1x 20 m 120 m

Nebenrdaume 1 % PuMi 1x4m? 1x4 -
u 24 m? 24 m?

Verkehrsflache 15 %"der Gesamiflache fur 40 m? 62 m? i

Flurflache
Technikflache Technik 10 m2 10 m2 -
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 44 m? 46 m? 12 m?
Gesamtflache 337 m? 372 m? 92 m?

Gesamt 464 m?

m Keine Eingriffe in Bestand notwendig - laufender Schulbetrieb nicht beeintrachtigt
m Standort Baukorper variabel
m Errichtung Turnhalle und Abbruch HM-Haus als 2. BA bei Bedarf mdglich

m Die durch Abbruch wegfallenden Raume im HM-Haus an 1. BA nachristbar

Klassenraum 1
65,00 m?

Lehrmittel
20,00 m?

Klassenraum-2

Differenzierung 1
50,00 m?

Schiilerblicherei

5000

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.1.4

Villeneuver Stral3e

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:200, 1:500
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1

Dederichsgraben

Jahrgang 9 bis 13

V1.21

V122

V1.23

V124

V1.2.5

Neubau als Solitar, 1- geschossig

Neubau als Solitar, 2- geschossig

Aufstockung BT J

Abriss (aul3er Trafo) und Erweiterung Hausmeisterhaus H

Teilabriss und Erweiterung Hausmeisterhaus H

Turnhalle

Doderichsgraben

A

Turnhalle

Q
&
B
7]
8
T
3
)
=

\‘HU_LU

—

Feuerwehraustellflache

Zufahrt

e e =
4
—
- Bauteil J
Fj Erweiterungsneubau Bauteil H
1-geschossig 1
E‘ L <« Eingang
L — —
=
- 1]
2.BA 1.BA
!
Bauteil A} Bauteil B ||
Schulhof (1)+(2) = oy n
1.966 m? / 450 Schiiler L
=4,4m?/ Pers.
Haupteingang [~
= — v
Bauteil F Bauteil E Bauteil C
I [ mn
77777777
Bauteil E1 Bauteil C1 Baultltléil D
I

| Aufzug

Diederichsgraben

Regerstrale

Machbarkeitsstudie
Variante 1_Dederichsgraben - 1:1000

Index

| 06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.2.1 u Lj Lj U

Dederichsgraben - |
Jahrgang 9 bis 13 HHH\ H | N
PEVINE
V1.21 Neubau als Solitar, 1- geschossig T T
V1.22 Neubau als Solitar, 2- geschossig
] =

V123 Aufstockung BT J

V124 Abriss Hausmeisterhaus H (aul3er Trafo) und Erweiterung

V1.25 Teilabriss und Erweiterung Hausmeisterhaus H

Machbarkeitsstudie

Variante 1.2.1 _
Dederichsgraben Deckblatt - 1:1000
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Eingang

==

12,08 m?

Technik

L/

Flur
36,26 m?

Lehrmittel

Differenzierungsraum
45,07 m?

64,22 m

Musikraum

Musik Sammlung

22,90 m

F T —
Klassenraum 1
65,00 m?
u PuMi
Turnhalle
Differenzierungsraum
47,45 m?
Klassenraum 2
65,01 m?
L SR
Brahmstrale

Grundriss Erdgeschoss

Schulhof (2) 828,70 m?

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume
Treppe

Aufzug

EUBOUBGEL

Erschlielung

Variante 1.2.1

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Grundriss EG - 1:200

Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.21 Neubau als Solitar, 1- geschossig

Raum Soll-Flache e
Variante
2 X 65 m?
2
2 x Klassenrdume g i ig 22 1x47 m?
Geforderte Rdume 2 x Differenzierung 1 x 65 m? 1x45m?
H 2
1 x Musikraum 285 m? 1x64m
m 286 m?
Zusatzliche Raume durch Abbruch / Umbau - - -
. 1x20 m? 1x20 m?
) 1 x Lehrmittelraum . 1 x 20 m2 1x23m?
Nebenraume 1 x Sammlung Musik > 2
1% PuMi 1x4m 1x5m
44 m?2 48 m?
5 "
Verkehrsflache 1..5 fo def. Gesamtflache 51m? 36 m?
far Flurflache
Technikflache Server 12 m? 12 m?
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 59 m2 57 m?
Gesamtflache 451 m? 439 m?

m Keine Eingriffe in Bestand notwendig - laufender Schulbetrieb nicht beeintrachtigt
m kein alternatives Baufeld mdglich - Kollusion Neubau Turnhalle bei Bedarf

Eingang

Klassenraum 1
65,00 m?

==

12,08 m
Technik

PuMi u Flur

36,26 m? i

Lehrmittel

Differenzierungsraum

47,45 m?
Musikraum

Klassenraum 2
65,01 m?

Musik Sammlung

Differenzierungsraum

2
45,07 m’ 2200 m

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.2.1

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:200, 1:500
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.2.2 u Lj Lj U

Dederichsgraben = A
Jahrgang 9 bis 13 i U *
THE &

3
:

V1.2.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig

V1.2.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig

V123 Aufstockung BT J

V124 Abriss Hausmeisterhaus H (auler Trafo) und Erweiterung

V125 Teilabriss und Erweiterung Hausmeisterhaus H

Machbarkeitsstudie

Variante 1.2.2
Deckblatt - 1:1000

Dederichsgraben
Index | 06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Schulhof (2) 828,70 m?

Turnhalle

Klassenraum

Differenzierungsraum

Fachraum

Fachraum-Sammlung

Technik

EUBOUBGEL

Brahmstrake - —_—e—_———— === =7 . N
s —— — R | sonstige Raume
e |
- | Treppe
|
\ Aufzug
|
| ErschlieBung
Grundriss Erdgeschoss
i Machbarkeitsstudie
Variante 1.2.2 _
Dederichsgraben Grundriss EG - 1:200

Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Turnhalle

[ —

Grundriss Obergeschoss

JBOOoUELL

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Rdume
Treppe

Aufzug

ErschlieBung

Variante 1.2.2

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Grundriss OG - 1:200
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.2.2 Neubau als Solitar, 2- geschossig

Raum Soll-Flache leirr e
Variante
2 % K N 2 X 65 m? 2 X 65 m?
T e 5 X D.?fsse”r?“me 2 x 45 m? 2 x 45 m?
eforderte Rdume ; i Mlu;airkergiﬁrung 1 x 65 m? 1% 66 m?
285 m? 286 m?
Zusatzliche Raume durch Abbruch / Umbau - - -
, 1x20 m2 1x19 m?
Nebenrs 1 X ;ehrmllttelral\ljlm ” 1x20 m2 1x25m?
ebenraume 1 iPﬁrl\T/IIT ung Musi 1% 4 m? 1%5m?
44 m? 49 m?

. 15 % der Gesamtflache 2 2 x 43,50 m*?
VEEEEEe fiir Flurflache und Treppe | 21" 87m?
Technikflache Server 12 m2 12 m?
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 59 m2 72 m?

e 2 x 253 m?

2 S () TUT
Gesamtflache 451 m 506 m?

m Keine Eingriffe in Bestand notwendig - laufender Schulbetrieb nicht beeintrachtigt

m kein alternatives Baufeld mdglich - Kollusion Neubau Turnhalle bei Bedarf

253 m?

12,00 m?

Grundriss Obergeschoss

12,00 m?

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.2.2

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:250, 1:500
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.2.3 u Lj Lj U

Dederichsgraben - |
Jahrgang 9 bis 13 (I H—— .
O] @ T
Al — &
V1.2.1 Neubau als Solitar, 1- geschossig [If—m U]I‘i
V122 Neubau als Solitar, 2- geschossig ) |
7 -

V1.23 Aufstockung Bauteil J
V124 Abriss Hausmeisterhaus H (aul3er Trafo) und Erweiterung
V125 Teilabriss und Erweiterung HausmeisterhausH =
Variante 1.2-3 Machbarkeitsstudie

Deckblatt - 1:1000

Dederichsgraben
Index | 06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Grundriss Erdgeschoss

12,35 m?

48,34 m?

JRbooUELL

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume
Treppe

Aufzug

ErschlieBung

Variante 1.2.3

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Grundriss EG - 1:200
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Siehe .
Baustelleneinrichtungspl:
AP-II-GR-BE1
12,35 m?
i i I T i T - T

%% Ul

66,53 m? 42,51 m? 42,51 m?
Klassenraum 2 Differenzierungsraum Differenzierungsraum

65,027 65,04 m?
Klassenraum 1

2185
Lehrmittelraum

a |~

5195 m?
Flur

4—

Treppe+
Aufzug
31,50 m2 24,2 m?
Foyer

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Rdume
Treppe

Aufzug

JRbooUELL

ErschlieBung

Grundriss Obergeschoss

Variante 1.2 3 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Aufstockung OG - 1:200
Index |06.07.2018




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.2.3 Aufstockung Bauteil J

Raum Soll-Flache R
Variante
1x67 m?
2
2 x Klassenraume 3 i 22 mz 1x65m?
Geforderte Rdume 2 x Differenzierung 2 2x43 m?
. 1x65m 2
1 x Musikraum 285 m? 1x65m
m 283 m?
Zusatzliche Raume durch Abbruch / Umbau - - -
. 1x20 m? 1x22 m?
) 1 x Lehrmittelraum . 1 x 20 m2 1% 22 m?
Nebenraume 1 x Sammlung Musik 1% 4 m?
1 x PuMi A me AT
. 15 % der Gesamtflache 2 2
Verkehrsflache fiir Flurflédche und Treppe 51m 134 m
Technikflache Server 12 m? -
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 59 m? 56 m?
Gesamtflache 451 m? 517 m?

m Laufender Schulbetrieb beeintrachtigt durch Baumaflinahmen
m keine Kollusion mit Neubau Turnhalle bei Bedarf
m keine Bebauung von weiterer Freiflache

12,35 m?

NwW

Sammlung

il

NW

g
F N
— [T
E AN ———
ﬂ 48,34 m? 4\,4Xr<2|zt1 m?
0N I
_ —_ |
Al
a

Neuer Eingang

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss

Variante 1.2.3

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:350, 1:500
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.2.4 u Lj Lj U

Dederichsgraben -
Jahrgang 9 bis 13 — T LJ
V1.2A1 Neubau als Solitar, 1- geschossig L[] —]
V122 Neubau als Solitar, 2- geschossig y [M 1T
V123 Aufstockung BT J — 7 L]

V1.24 Abriss Hausmeisterhaus H (auBer Trafo)
u. Erweiterung

V125 Teilabriss und Erweiterung Hausmeisterhaus H

Machbarkeitsstudie

Variante 1.2.4
Deckblatt - 1:1000

Dederichsgraben
Index | 06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Klassenraum

Differenzierungsraum

Fachraum

Fachraum-Sammlung
Technik
sonstige Raume

Treppe

Aufzug

JRbObUELL

ErschlieRung

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.2.4 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Grundriss EG - 1:200
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Musikraum
Musik Sammlung

Differenzierungsraum

Klassenraum

Differenzierungsraum

Fachraum

Fachraum-Sammlung

Technik

sonstige Raume
Treppe

Aufzug

JRbObUELL

ErschlieRung

Grundriss Obergeschoss

Variante 1.2.4 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Grundriss OG - 1:200
Index |06.07.2018




1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.24 Abriss Hausmeisterhaus H (auBer Trafo)
u. Erweiterung

131 m? :
Grundriss Obergeschoss
L
640 m? 1
m Laufender Schulbetrieb nur geringfligig beeintrachtigt durch Baumaflinahmen l
m keine Kollusion mit Neubau Turnhalle bei Bedarf
m Zusatzkosten Abbruch l
Grundriss Erdgeschoss
Variante 1 2 4 Machbarkeitsstudie

Flachenaufstellung - 1:250
Index | 06.07.2018

Dederichsgraben



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 1.2.5 u Lj Lj Lj

Dederichsgraben - =

Jahrgang 9 bis 13 T

V1.2A1 Neubau als Solitar, 1- geschossig

:
:
im

V122 Neubau als Solitar, 2- geschossig S o
L1 ) ‘ ‘
V123 Aufstockung BT J o -
L L
V124 Abriss Hausmeisterhaus H (aul3er Trafo) und Erweiterung

V 1.2.5 Teilabriss und Erweiterung Hausmeisterhaus H =~ — T m . — — ﬁ

Machbarkeitsstudie

Variante 1.2.5
Deckblatt - 1:1000

Dederichsgraben
Index | 06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Besprechung

Differenzierungsraum

45,60 m?
Klassenraum 1

65,00 m?

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum

Fachraum-Sammlung

Technik
sonstige Raume

Treppe

Aufzug

JRbObUELL

ErschlieBung

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.2 5 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Grundriss EG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Besprechung
20,09 m?

Musik Sammlung

Y ehrmittel
'
'
'
Eingang ' I 64,57 m? 17,95 m? 13,40 m?
< !
l
'
'
} a a
'
'
'

D

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum

Fachraum-Sammlung

Schulhof (1) 1.126,25 m?

Technik

sonstige Raume

Treppe

Aufzug

REDBOUBEL

Erschlielung

Grundriss Obergeschoss

Val’iante 1 2 5 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Grundriss OG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

V1.25 Teilabriss und Erweiterung Hausmeisterhaus H

m Laufender Schulbetrieb nur geringfligig beeintrachtigt durch Baumaflinahmen
m keine Kollusion mit Neubau Turnhalle bei Bedarf
m Zusatzkosten Abbruch- und Sanierungskosten

40 m?

575 m?

Grundriss Obergeschoss

Differenzierungsraum
45,60
Klassenrau m 1

Mehrzweckraum

Traforaum

Grundriss Erdgeschoss

Variante 1.2.5

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:250
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

] o
Variante 2 o
Dederichsgraben
Jahrgang 8 bis 13
) ... _® - 9V -— -+
minp= 1 |
Parkplatz Baute'il J ‘
I ] Eg”’;‘:';ﬁg‘;'s‘igs"e“ha“ Bauteil H
V2.1.1  Aufstockung BT J, I a T —\j 1
Teilabriss und Erweiterung BT H T - = |
|
V 2.1.2  Neubau als Solitar, 3- geschossi ST e ] e " :
| d T |
u |
st (- Baultl(leilAi Bault"eil B ‘ |§
— x i
Hauptingang [~ :
Turnhalle ﬁ L] ‘ |
| Aufzug |
Baultleil F Bautleil E Bault“eil c :
|
____7_§rahmstaﬂL_f——f—f——j 777777777 ﬁ ****** Wﬂ |
! Bauteil E1 || Bauteil C1 Bauteil D i |
1 A B
|
|

narer Strake

Welir

Machbarkeitsstudie
Variante 2_Dederichsgraben - 1:1000
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 2.1.1

Dederichsgraben

Jahrgang 8 bis 13

V211 Aufstockung BT J,
Teilabriss und Erweiterung BT H,
Neubau Turnhalle

V 2.1.2 Neubau als Solitar, 3- geschossig —

1 7 ' —

Variante 2.1.1

Machbarkeitsstudie
Dederichsgraben

Deckblatt - 1:1000
Index |06.07.2018



1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Grundriss Erdgeschoss - Bauteil J

12,35 m?

48,34 m?

JRbooUELL

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume
Treppe

Aufzug

ErschlieBung

Variante 2.1.1

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Grundriss EG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

- \ 455 m?
. 12,35 m?
d
j— T T T T T 1
- l Technikraum Hauswirtschaft l
78,06 m? 78,06 m?
N Klasse
e 63,87 m?
Differenzierung
"36‘255‘%9' 47,55 m?
— ' N S
4,45m?
VRN :
l
—r—,
Klasse
61,37 m?
=)
IA Musik —]
87,89 m? '
- l Klasse
68,62 m? |
I |:| Klassenraum
- B B J I:l Differenzierungsraum
2
844 it — l:l Fachraum
| S—

Fachraum-Sammlung

Technik

sonstige Raume

Treppe

Aufzug

Jadd

ErschlieRung

Grundriss Obergeschoss - Bauteil J

Variante 2.1.1 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Grundriss OG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Klasse Klasse Differenzierung
65,62 m? 65,62 m? 48,75 m?
Klasse
66,57 m?

12,25 m?

Differenzierung
47,55 m?

87,87 m?

Neuer Eingang

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume
Treppe

Aufzug

JRbooUELL

ErschlieRung

Grundriss Erdgeschoss - Bauteil H

Variante 2.1.1 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Grundriss EG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Mehrzweckraum
54,05 m?

Differenzierung
22,25 m?
47,55 m? Besprechung

- 19,23 mz

87,87 m?

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Raume

Treppe

Aufzug

JRbooUELL

ErschlieRung

Grundriss Obergeschoss - Bauteil H

Variante 2.1.1 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Grundriss OG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Flachenaufstellung

73 m?

2x 452,50 m?

———r———

905 m?

1.749 m?

m Laufender Schulbetrieb beeintrachtigt durch Baumalinahmen
m keine Kollusion mit Neubau Turnhalle bei Bedarf
m Zusatzkosten Abbruch Hausmeisterhaus

___ﬁ_______,_._._\y,_
7 *\ | 12,35 m?
/ "”‘ gl
= g
N
i PN
— Sammlung — f) qx.iq\ N
- PN
| V'S
9. p ”
&
|
Il .
{ 1 —
i
o
BT J - Grundriss Erdgeschoss
Zufahrt
______________ _\y_
N T |[\A 12,35 m? |
= e N | ' ey
o

44—
Sapmiung . :
| F ikt Lot I j‘\“"{
f/ \\
. II\ sy

| Musik i

87,89 m?

_—
Il

I
o
BT J - Grundriss Obergeschoss

Differenzierung
875m

122507

|
7,02 m’ 40,14 m?

12,25m°

BT H - Grundriss Obergeschoss

Variante 2.1.1

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:500
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Turnhalle: 752 m?
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20,30 m*

o
—

56,47 m
13,42 m?

Turnhalle

74 Tzzzzzzzz2z772

%
)

Klassenraum/ Halle

404,12 7

Differenzierungsraum

Fachraum

Fachraum-Sammlung
Technik
sonstige Raume

Brahmstrae e — e — — 7

_______________ Treppe

Aufzug

REDBOUBEL

ErschlieRung

Grundriss Erdgeschoss - Einfeldturnhalle

Variante 2.1.1 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben TH Grundriss EG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Variante 2.1.2

Dederichsgraben

Jahrgang 8 bis 13

L [ N

V21.1 Aufstockung BT J,
Teilabriss und Erweiterung BT H,
Neubau Turnhalle

V 21.2 Neubau als Solitar, 3- geschossig

Variante 2.1.2 Machbarkeitsstudie

Dederichsgraben Deckblatt - 1:1000
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung

Technik

sonstige Raume

Treppe

/,1 ‘ Aufzug
|

Grundriss Erdgeschoss - Neubau Solitar 3- geschossig

Variante 2.1.2

Dederichsgraben

REDBOUBEL

ErschlieBung

Machbarkeitsstudie
Grundriss EG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

=

Grundriss 1. Obergeschoss - Neubau Solitar 3- geschossig

Klassenraum (5)

REDBOUBEL

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung
Technik

sonstige Rdume
Treppe

Aufzug

ErschlieBung

Variante 2.1.2

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Grundriss 1. OG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

Lehrmittelraum

24,25 m?

Klassenraum
Differenzierungsraum
Fachraum
Fachraum-Sammlung

Technik

sonstige Raume

Treppe

Aufzug

— :

Grundriss 2. Obergeschoss - Neubau Solitar 3- geschossig

Variante 2.1.2

Dederichsgraben

REDBOUBEL

ErschlieBung

Machbarkeitsstudie
Grundriss 2. OG - 1:200
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1805 - Machbarkeitsstudie Rheinbach

V 21.2 Neubau als Solitar, 3- geschossig

Raum Soll-Fléche i Pl
Variante
2
8 x Klassenraume 8 x 65 m? 2x 68/ 62X 65m
. . 2x43m
4 x Differenzierung 4 x 45 m?
. 2 2x47
1 x Technikraum 1x76m 1x 75 m?
Geforderte Raume 1 x HW-Raum 1x75m?
. 1x75m?
1 x Musikraum 1 x 65 m?
1x75m?+8Sa.
1 x Kunstraum 1 x 65 m? 1 2
980 m2 X 75 m? +Sa.
1006 m?
Zusatzliche Radume durch Abbruch / Umbau
1 x Lehrmittelraum 1x20 m? 1x 24 m?
2 x Sammlung Fachraum | 2 x 20 m? 1x 16/ 1x23 m?
Nebenraume 2 x Sammlung Mu/Ku 2x20m? s. Oben
1 x PuMi 1 x4 m? 1x4m?
104 m? 67 m2
. 15 % der Gesamtflache 2 3x75m?
VenelEieee fiir Flurfldche und Treppe | 104 ™M 225 m?
Technikflache Technik 10 m? 10 m?
Konstruktionsflache 15 % der Gesamtflache 185 m? 196 m?
Gesamtflache 1443 m? 1504 m?

m Aufgrund der Grundstlicksgrof3e nicht realisierbar

Neubau - Grundriss Erdgeschoss

Neubau - Grundriss 1. Obergeschoss

— |

Neubau - Grundriss 3. Obergeschoss

Variante 2.1.2

Dederichsgraben

Machbarkeitsstudie
Flachenaufstellung - 1:500
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