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Vorteile der Elektrifizierung
Klimafreundlicher Schienenverkehr für die Eifel
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Projektvorstellung
Eifelstrecken

Strecke 2631 - Eifelstrecke
• 65 km Oberleitungsanlage mit 25 kV Verbindungsleitungen
• rd. 1.500 Maste einschl. Gründung
• ca. 130.000 m Kettenwerk/Fahrdraht
• Neubau SÜ „Zum Sommersberg“
• Erdung Bestandsbauwerke
• Anpassung Kaller Tunnel
• Anpassung Oberbau Bf Euskirchen

Strecke 2634 - Erfttalbahn
• 13 km Oberleitungsanlage 
• rd. 250 Maste einschl. Gründung
• ca. 15.000 m Kettenwerk/Fahrdraht
• Erdung Bestandsbauwerke

Strecke 2645 - Voreifelbahn
• 35 km Oberleitungsanlage
• rd. 875 Maste einschl. Gründung
• ca. 65.000 m Kettenwerk/Fahrdraht
• Erdung Bestandsbauwerke
• Neubau SÜ „Schwarze Brücke“, „Meßdorfer Feld“ 

und „Kottenforststraße“
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Verbundprojekt zwischen:

‒ DB Netz 

‒ DB Energie 

‒ DB Station & Service 

Betriebsbereichsübergreifend

‒ RB West

‒ RB Mitte

Anpassungen an der Bestandsinfrastruktur

‒ Oberbau

‒ Tunnelbau

‒ Ingenieurbau

Projektvorstellung
Schnittstellen und Projektpartner
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✓ ✓

Zeitschiene
Planung und Bauausführung

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
ff.1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Eifelstrecke
2631

Planung

Ortsveränderliche 
Linienbaustelle inkl. 
Bauvorbereitung

Voreifelbahn
2645

Planung

Ortsveränderliche 
Linienbaustelle inkl. 
Bauvorbereitung

Erfttalbahn
2634

Planung

Ortsveränderliche 
Linienbaustelle inkl. 
Bauvorbereitung

Funkt. Ausschreibung Planung (EP) Planung allgemein (AP) Fertigstellung OLABauausführung inkl. Bauvorbereitung

Mont. Kettenwerk

Fertigstellung 
Masten

Geplante 
Inbetriebnahme 
aller Strecken:

Dezember 2026

Veröffentlicht 3 von 7 

Vergeben 1 von 1 
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Einblick in die Planung
Neubau von vier Brücken notwendig

Zusätzlich Anpassungen von 18 
Brückenbauwerken auf der Eifelstrecke und 

Voreifelbahn erforderlich
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Ausblick Voreifelbahn  
Zukünftig geplante Infrastrukturmaßnahmen

Ausblick Infrastrukturausbau Voreifelbahn

‒ Machbarkeitsstudie aktuell in Erstellung 

‒ Verkehrliche Aufgabenstellung (VAst) geplant in 2024

‒ Betriebliche Aufgabenstellung (BAst) geplant in 2025 

Betriebsprogrammstudie Infrastrukturentwicklung 

‒ 10-Min Takt bei eingleisiger Strecke realisierbar

‒ Verlängerung der Fahrtzeit durch Haltepunkte
Alfter-Volmershoven und Rheinbach-Oberdrees
→ Zweigleisigkeit notwendig für neue Hp im 10-Min Takt

Infrastrukturanpassungen Dritter

‒ Erneuerung der EÜ Gräbbach durch Stadt Rheinbach geplant 
(Beseitigung Hochwasser-Engstelle)

‒ Beseitigung von BÜen (Kalkofenstr. & Baumschulenweg) 
geplant → Ausgleich durch neue BÜ
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Vielen Dank

flut-aufbau.deutschebahn.com
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