

Proj.-Nr.	Status	Bezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Kurzbeschreibung	Notizen
		Berichtigungen FNP	Planzeichnungen u. Text	fortlaufend		
		13. Änderungen FNP Waldhotel	Feststellungsbeschluss			
		18. Änderung FNP Wolbersacker	Nachbearbeitung zur Genehmigung			
		Rhb 40 Ae2 Gerbergasse / Grabenstraße		Intern	Malteser Gesundheitszentrum	
		Rhb 62.2 VEP Erweiterung Waldhotel	Bekanntmachung ausstehend	Intern		
		Wo 14 Ae1 In den Gärten	Rechtskräftig	Intern	Nachverdichtung Innenbereich, ergänzende Wohnbebauung	
		Rhb 62.1 Waldhotel	Satzungsbeschluss vorbereiten	Intern		
		Rhb 60 Ae1 Getreidespeicher, Bereich P+R	kein Handlungsbedarf, Aufstellungsbeschluss aufheben	Intern	P+R Keramikerstraße / Sozialstation	
V60-19-003		Rhb 68 Pallottistraße	Abwägung	Intern	Konversion Schulstandort zu innerstädtischem Wohnen	
V60-19-004		Rhb 74 VEP Pallottistraße	Bekanntmachung ausstehend	Extern	Jugendmedizinisches Zentrum	
V60-19-005		Rhb 4 Ae II Peppenhovener Str. (Majolika)	Rechtskräftig	Extern	Konversion gewerbliche Bauflächen zu Wohnbauflächen	
V60-19-006		Ra 1 Am Hochbachweg	öffentliche Auslegung vorbereiten	intern	Ortsarrondierung (§13b)	
V60-19-009		Rhb 31 Ae4 Kleine Heeg	Satzungsbeschluss in Vorbereitung	Intern	Neuordnung gewerblicher Bauflächen in Mischgebiet	
V60-19-011		Rhb 40 Ae3 Gerbergasse / Grabenstraße	Entwurf zur Offenlage	Intern	Einmündungsbereich Löherstraße	
V60-20-005		Rhb 22 Ae2 Schornbuschweg	Vorentwurf	Intern	Flüchtlingsunterkünfte	
V60-20-010		Rhb VEP 75 Nachverdichtung BIMA-Flächen Münstereifeler	Aufstellungsbeschluss u. Frühzeitige Beteiligung	Extern	Innenentwicklung Nachverdichtung Wohnbauflächen	
V60-20-011		Rhb VEP 76 Nachverdichtung BIMA-Flächen Dreeser Weg	zzt. Abstimmungsgespräche mit BIMA	Extern	Innenentwicklung Nachverdichtung Wohnbauflächen	
V60-21-001		WO 17 VEP Nahversorgung	Einleitungsantrag	Extern	SO Nahversorgung	
		Planungserfordernis n. §1(3) BauGB oder Antrag				
		Rhb 22 Ae3 Schornbuschweg	Aufstellungsbeschluss	intern	§1(3): SO Nutzungserweiterung Freizeiteinrichtungen	
Legende	1	Projekt Priorität 1 noch nicht gestartet				
	2	Projekt Priorität 2 noch nicht gestartet				
	1	Projekt Priorität 1 in Bearbeitung				
	2	Projekt Priorität 2 in Bearbeitung				
		zzt. kein Handlungsbedarf / Projekt ruht				
		Bauleitplanung abgeschlossen				

Proj.-Nr.	Status	Bezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Kurzbeschreibung	Notizen
		Rhb 6 Ae15v Rodderfeld	Bestandsaufnahme	intern	Neuordnung Stellplätze und ruhender Verkehr	
		Rhb 70 Pfarrgasse-Polligstraße		intern	Innenentwicklung	
		Rhb 71 Hauptstraße - Pfarrgasse		intern	Innenentwicklung	
		Rhb 72 Gartenviertel		intern	Innenentwicklung	
		Merz 2 Ae V Ortslage	rechtskräftig	intern	Neuordnung Verkehrsflächen	
		Wo 13 Kantenberg		intern	Innenentwicklung, keine Einigung Eigentümer	
V60-19-008		Wo 7 Vor dem Peimig	Koordination B-Planverfahren	extern	Wohnbauflächenentwicklung (§13b)	
V60-20-010		Rhb 31 Ae5 GE Meckenheimer Straße	Erarbeitung Vorentwurf	intern	Neuordnung Nutzungen / MI / Wohnen Aldi	
V60-20-012		Rhb 61 Ae2 Im Gülden Morgen	Beauftragung Fachgutachten / Klärung Kostenübernahme	intern	So "Obstwirtschaftlicher Betrieb" / Erweiterung P+R	
V60-21-002		Od 11 Bundesstraße / Mieler Str / Landgraben	Abstimmung Investoren	intern	Innenentwicklung nach aufgegebenener Nutzung	
		Planungserfordernis n. §1(3) BauGB oder Antrag				
V60-20-014		Od Nr. 7 Im Broich	ggf. Bereitschaft Mitwirkung Eigentümer klären		Antrag	
		Wormersdorf, Änderung B-Plan Nr. Wo 1	in Vorbereitung	extern	Antrag Nachverdichtung Innenbereich ehem. Landwirtschaft	
		Ramershoven Innenentwicklung			Antrag	
Legende	1	Projekt Priorität 1 noch nicht gestartet				
	2	Projekt Priorität 2 noch nicht gestartet				
	1	Projekt Priorität 1 in Bearbeitung				
	2	Projekt Priorität 2 in Bearbeitung				
		zzt. kein Handlungsbedarf / Projekt ruht				
		Bauleitplanung abgeschlossen				