

Grundlagenermittlung & Bestandsanalyse (AP 2)

Aufbau Verkehrsmodell (AP 1)

Freischaltung  
Projekthomepage

August

September

Oktober

November

Dezember

Online Beteiligungskarte

Öffentlicher Auftakt/  
Beteiligung  
18.09.

1. Expert\*innen-  
Workshop

2. Expert\*innen-  
Workshop

3. Expert\*innen-  
Workshop

Ergebnisse fließen in Konzepterarbeitung ein

— Bearbeitungsprozesse der Büros

- - - Öffentliche Beteiligungsoptionen