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Stadt Rheinbach 05382048

Ordnungs-

nummer

Träger der 

Maßnahme Bezeichnung

Art der 

Maß-

nahme

Umsetz-

ungs-

zustand Umsetzungszustand Bemerkung Baubeginn 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gesamt-

kosten 

Jahr 1-6

2023 - 

2028

Gesamt-

kosten   

Jahr 1-12

amtl. 

Einleitungs-

stellen-

nummer

Kläranlagen-

nummer

Nr. Mischwasser-

entlastungs-

bauwerk

11.01.001 Stadt Rheinbach Kanalerneuerung "Pallottistraße" 2 2

Maßnahme musste wg. unklarer Nutzungen des Areals 

(Auflösung Schule) verschoben werden, Kosten sind in 

Maßnahme "Pallotti Areal" enthalten

2017 0 0 0

11.01.002 Stadt Rheinbach Kanalerneuerung "Villeuver Str." 2 0 2012 0 0 0

11.01.003 Stadt Rheinbach Kanalerneuerung "Unter Linden / Lurheck" 2 0
Maßnahme wurde vorgezogen um hydr. Anforderungen 

zu erfüllen
2014 0 0 0

11.01.004 Stadt Rheinbach Pumpwerk "An der Glasfachschule" 2 3
Durch Umsetzung anderer Maßnahmen zur hydr. 

Sanierung nicht mehr erforderlich
0 0 0

11.01.005 Stadt Rheinbach Kanalsanierungsmaßnahmen Rheinbach gesamt 3 1 2011 3100 3100 3100 3100 3100 1100 16600 4100 20700

11.01.006 Stadt Rheinbach Kanalsanierung "Rotterpfad / Stolpstr." 2 3
Maßnahme gem. hydr. Berechnung nicht zwingend 

erforderlich
2012 0 0 0

11.10.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Kleine Heeg" 9 0
Maßnahme wurde wg Förderprogramm dez. NW-

Behandlung vorgezogen
2013 0 0 0

11.11.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Kleine Heeg" 9 1

Maßnahme soll vorgezogen werden um Anforderungen 

Trennerlass zu erfüllen, an Einleitung wurden weitere 

 Flächen angeschlossen (s.a. 11.24.002).

Ist im Zusammenhang mit M3/M7 Nachweis zu planen

2017 700 700 0 700

11.22.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Peppenhoven 9 0
Maßnahme wg. Förderprogramm dez. NW-Behandlung 

vorgezogen
2013 0 0 0

11.23.001 Stadt Rheinbach Gewerbegebiet "Kennwieser Weg" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018 30 50 250 330 0 330

11.23.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Kennwieser Weg" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018 20 200 220 0 220

11.24.001 Stadt Rheinbach Gewerbegebiet "Im Güldenmorgen" 1 0 2012 0 0 0

11.24.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Im Güldenmorgen" 9 3

 Durch Umplanung Maßnahme nicht mehr erforderlich

Flächen konnten tlw. an bestehendes MW-Netz 

angeschlossen werden, tlw. an bestehendes NW-Netz, 

Behandlung hier in Maßnahme 11.11.01 vorgesehen

2012 0 0 0

11.25.001 Stadt Rheinbach Baugebiet "Aachener Straße" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2023 0 500 500

11.25.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Aachener Straße" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2023 0 250 250

11.26.001 Stadt Rheinbach Industriegebiet "Nord II Teil 2" 1 0 Erschließung des Baugebietes ist abgeschlossen 2016 0 0 0

11.27.001 Stadt Rheinbach Gewerbe- und Industriegebiet "Wolbersacker" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018 100 1000 1000 1000 1000 1000 5100 5100

11.27.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Wolbersacker" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018 150 4000 4150 0 4150

11.28.001 Stadt Rheinbach Wohngebiet "Weilerfeld II" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2020 50 150 350 550 0 550

11.28.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Weilerfeld II" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2020 250 250 0 250

13.05.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 30.10.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

0 0 0

13.06.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 30.10.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

0 0 0

13.07.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 0
Maßnahme wg. Förderprogramm dez. NW-Behandlung 

vorgezogen
2013 0 0 0

13.08.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 0
Maßnahme  wg. Förderprogramm dez. NW-Behandlung 

vorgezogen
2013 0 0 0

13.09.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 16.10.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

0 0 0

13.10.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 06.11.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

0 0 0

14.01.001 Stadt Rheinbach Wohngebiet "In den Gärten" Wormersdorf 1 4 Erschließung des Baugebietes 2018 150 150 0 150

15.01.001 Stadt Rheinbach hydr. Kanalsanierung Hubertuskreuz 2 4 2017 20 20 0 20

11.30.001 Stadt Rheinbach
Anschluss von Grundstücken im Außenbereich (keine 

Freistellung)
1 4 2017 25 25 25 25 100 0 100

11.01.007 Stadt Rheinbach Wohngebiet "Pallotti Areal" 1 4 Erschließung des Baugebietes 2017 50 320 370 0 370

11.01.008 Stadt Rheinbach Regenwasserretention Rheinbach westliche Kernstadt 11 4 2024 0 275 275

11.01.009 Stadt Rheinbach Regenwasserretention Rheinbach östliche Kernstadt 11 4 2022 25 25 525 550

11.29.001 Stadt Rheinbach Gewerbegebiet "Am Tönnisrodder" 1 4 Erschließung des Baugebietes 2019 30 500 500 1030 1030

11.29.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Am Tönnisrodder" 9 4 2019 20 450 470 470

Kosten in Tausend Euro (T€) (brutto)

Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2017 bis 2022

Erstes Planungsjahr:

Gemeinde/Abwasserverband: Gemeindekennzahl:

Maßnahme
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11.01.001 Stadt Rheinbach Kanalerneuerung "Pallottistraße" 2 2

Maßnahme musste wg. unklarer Nutzungen des Areals 

(Auflösung Schule) verschoben werden, Kosten sind in 

Maßnahme "Pallotti Areal" enthalten

2017

11.01.002 Stadt Rheinbach Kanalerneuerung "Villeuver Str." 2 0 2012

11.01.003 Stadt Rheinbach Kanalerneuerung "Unter Linden / Lurheck" 2 0
Maßnahme wurde vorgezogen um hydr. Anforderungen 

zu erfüllen
2014

11.01.004 Stadt Rheinbach Pumpwerk "An der Glasfachschule" 2 3
Durch Umsetzung anderer Maßnahmen zur hydr. 

Sanierung nicht mehr erforderlich

11.01.005 Stadt Rheinbach Kanalsanierungsmaßnahmen Rheinbach gesamt 3 1 2011

11.01.006 Stadt Rheinbach Kanalsanierung "Rotterpfad / Stolpstr." 2 3
Maßnahme gem. hydr. Berechnung nicht zwingend 

erforderlich
2012

11.10.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Kleine Heeg" 9 0
Maßnahme wurde wg Förderprogramm dez. NW-

Behandlung vorgezogen
2013

11.11.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Kleine Heeg" 9 1

Maßnahme soll vorgezogen werden um Anforderungen 

Trennerlass zu erfüllen, an Einleitung wurden weitere 

 Flächen angeschlossen (s.a. 11.24.002).

Ist im Zusammenhang mit M3/M7 Nachweis zu planen

2017

11.22.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Peppenhoven 9 0
Maßnahme wg. Förderprogramm dez. NW-Behandlung 

vorgezogen
2013

11.23.001 Stadt Rheinbach Gewerbegebiet "Kennwieser Weg" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018

11.23.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Kennwieser Weg" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018

11.24.001 Stadt Rheinbach Gewerbegebiet "Im Güldenmorgen" 1 0 2012

11.24.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Im Güldenmorgen" 9 3

 Durch Umplanung Maßnahme nicht mehr erforderlich

Flächen konnten tlw. an bestehendes MW-Netz 

angeschlossen werden, tlw. an bestehendes NW-Netz, 

Behandlung hier in Maßnahme 11.11.01 vorgesehen

2012

11.25.001 Stadt Rheinbach Baugebiet "Aachener Straße" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2023

11.25.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Aachener Straße" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2023

11.26.001 Stadt Rheinbach Industriegebiet "Nord II Teil 2" 1 0 Erschließung des Baugebietes ist abgeschlossen 2016

11.27.001 Stadt Rheinbach Gewerbe- und Industriegebiet "Wolbersacker" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018

11.27.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Wolbersacker" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2018

11.28.001 Stadt Rheinbach Wohngebiet "Weilerfeld II" 1 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2020

11.28.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Weilerfeld II" 9 2 Erschließung des Baugebietes wurde verschoben 2020

13.05.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 30.10.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

13.06.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 30.10.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

13.07.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 0
Maßnahme wg. Förderprogramm dez. NW-Behandlung 

vorgezogen
2013

13.08.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 0
Maßnahme  wg. Förderprogramm dez. NW-Behandlung 

vorgezogen
2013

13.09.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 16.10.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

13.10.001 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung Flerzheim 9 3

Einleitung wurde gem. wasserrechtlicher Erlaubnis des 

RSK vom 06.11.2013 als schwach belastet gem Kat. IIa 

eingestuft, Behandlung nicht erforderlich

14.01.001 Stadt Rheinbach Wohngebiet "In den Gärten" Wormersdorf 1 4 Erschließung des Baugebietes 2018

15.01.001 Stadt Rheinbach hydr. Kanalsanierung Hubertuskreuz 2 4 2017

11.30.001 Stadt Rheinbach
Anschluss von Grundstücken im Außenbereich (keine 

Freistellung)
1 4 2017

11.01.007 Stadt Rheinbach Wohngebiet "Pallotti Areal" 1 4 Erschließung des Baugebietes 2017

11.01.008 Stadt Rheinbach Regenwasserretention Rheinbach westliche Kernstadt 11 4 2024

11.01.009 Stadt Rheinbach Regenwasserretention Rheinbach östliche Kernstadt 11 4 2022

11.29.001 Stadt Rheinbach Gewerbegebiet "Am Tönnisrodder" 1 4 Erschließung des Baugebietes 2019

11.29.002 Stadt Rheinbach Niederschlagswasserbehandlung "Am Tönnisrodder" 9 4 2019

Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2017 bis 2022

Erstes Planungsjahr:

Gemeinde/Abwasserverband: Gemeindekennzahl:

Maßnahme

Nr. Bauwerk 

Trenn-

kanalisation Ostwert Nordwert

Gewässer-

kennzahl

Station-

ierung 

Art der 

Station-

ierung

Gewässer-

name nicht 

stationiertes 

Gewässer Bemerkung

355200 5610067 99

355252 5609377 99

355361 5609756 99

355826 5609328

355007 5610462 99

353169 5611665 99

4609 355891 5610473 274244 0,5 1

355929 5610443 274244 0,5 1

354931 5612677 27425292 1,8 1

355960 5610740 99

355785 5610859 27424 4 99

356888 5610423 99

356888 5610423 99

354174 5610988

354171 5611065 274252 5,15 1

356236 5610587

356854 5610064

356854 5610288

355786 5609278

355786 5609278

357461 5612825 2742 21,73 1

357571 5612654 2742 21,93 1

357644 5612570 2742 22,05 1

357642 5612565 2742 22,05 1

357806 5612454 2742 22,25 1

357803 5612437 2742 22,25 1

357466 5608303

353532 5606540

353126 5606573

355233 5610072

354586 5610235 2,6 1

355250 5610235 0,3 1

354786 5611628

354017 5611741 274252 4,25 1

Einleitung Gewässer
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