Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021

Budget	lfd. Ansatz 2020	ÜPLAN (Minusbetrag = Deckung)	Angeordnet auf lfd. Ansatz 2020	max. mögliche Übertragung	Beantragte Übertragung	lfd. Ansatz 2021	Information
Produktbereich 01							
01-03-04P_Zahlung Investitionen	161.710,00 €	- €	28.773,14 €	132.936,86 €	37.380,00 €	42.080,00 €	Übertragung der Mittel für die Einführung des Grünflächenmanagements (Auftrag vom 18.12.20) und für die Beschaffung einer Lichtbalkenanlage für das KFZ Ordnungsamt (Auftragsvergabe im Dezember 2020).
01-06-01P_Zahlung Investitionen	438.500,00 €	- €	12.621,95 €	425.878,05 €	10.150,00 €	1.083.500,00 €	Übertragung der Mittel für drei in 2020 abgeschlossene Grundstücks-Kaufverträge.
INV12-0011 Gesamtschule	1.894.522,00 €	- €	986.103,04 €	908.418,96 €	908.418,00 €	144.000,00 €	Unter der Investitionsnummer des Gesamtprojekts werden unterschiedliche Teilmaßnahmen geführt. Hierzu zählen die Abrechnung der eigentlichen Maßnahme der Errichtung Gesamtschule, die Planung des Heizwärmeverbundes, der Bau des Selbstlernzentrums, die Erweiterung der EDV-Anlage im Dederichsgraben und die Erweiterung und Verlegung von Elektroverteilungen. Alle Maßnahmen sind begonnen, jedoch durch die Pandemie zeitlich gestreckt, worden.

Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021

Budget	lfd. Ansatz 2020	ÜPLAN (Minusbetrag = Deckung)	Angeordnet auf lfd. Ansatz 2020	max. mögliche Übertragung	Beantragte Übertragung	lfd. Ansatz 2021	Information
INV18-0009 Betriebshof, Erweiterungsbau	120.000,00 €	- €	436,88 €	119.563,12 €	119.563,00 €	500.000,00 €	In 2020 wurde mit den Arbeiten durch den Betriebshof begonnen, es fanden erste Umbauten im Bereich der Sanitärausrüstung statt. Zudem wurde nach beschränkter Ausschreibung der Planungsauftrag für die erste Planungsstufe erteilt.
INV19-0011 Gute Schule-Alarmanl. KGS Merzbach	54.000,00 €	- €	35.528,79 €	18.471,21 €	18.471,00 €	- €	Die Durchführung war für 2020 geplant. Durch die Corona-Pandemie erfolgen allerdings noch Teilleistungen in 2021. Die übertragenen Mittel werden zur Begleichung von Schlussrechnungen benötigt.
INV20-0004 Betriebshof, Fahrzeuge 2020	120.000,00 €	60.000,00 €	120.481,57 €	59.518,43 €	59.518,00 €	- €	Übertragung der Mittel für einen in 2020 gekauften Bagger für den Betriebshof.
INV20-0005 Feuerwehr, Unterstellplatz MTF Wormersdorf	88.000,00 €	- €	- €	88.000,00 €	88.000,00 €	- €	Maßnahmenbeginn durch Auftragsvergabe in 2020, Lieferung Anfang Februar 2021.
INV20-0008 Feuerwehr, Gefahren- meldeanlage, Wache Brucknerweg	23.000,00 €	- €	908,26 €	22.091,74 €	22.091,00 €	10.000,00 €	Übertragung der Mittel für erwartete Schlussrechnung für in 2020 erbrachte Leistungen.

Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021

Budget	lfd. Ansatz 2020	ÜPLAN (Minusbetrag = Deckung)	Angeordnet auf lfd. Ansatz 2020	max. mögliche Übertragung	Beantragte Übertragung	lfd. Ansatz 2021	Information
INV20-0011 Gebäude Koblenzer Straße, Grundsanierung	125.000,00 €	- €	5.533,20 €	119.466,80 €	37.000,00 €	325.000,00 €	In 2020 wurden die Planungen zur Grundsanierung aufgenommen. Die ersten erteilten Aufträge und Rechnungen beziehen sich auf die Bestandserfassung wie z. B. Vermessung des Gebäudes. Die Restmittel aus 2020 werden für die weitere Sanierung benötigt
INV20-0018 Betriebshof, PKW Leitung (gefördert)	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	Übertragung der Mittel für ein in 2020 gekauftes E-Fahrzeug inklusive Kennzeichen und Kleinteile.
Produktbereich 02							
02-04-01P_Z. Invest	84.500,00 €	- €	44.447,00 €	40.053,00 €	38.030,00 €	101.000,00 €	Maschinen, Werkzeug, Geräte in 2020 bestellt.
INV19-0025 Feuerwehr Oberdrees MTF 2020	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	Auftragsvergabe im Dezember 2020.
INV20-0001 Feuerwehr Anhänger mit Stromerzeuger	47.000,00 €	- €	- €	47.000,00 €	14.800,00 €	- €	Auftragsvergabe im Dezember 2020.

Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021

Budget	lfd. Ansatz 2020	ÜPLAN (Minusbetrag = Deckung)	Angeordnet auf lfd. Ansatz 2020	max. mögliche Übertragung	Beantragte Übertragung	lfd. Ansatz 2021	Information
Produktbereich 03							
03-01-01P_Zahlung IT- Ausstattung Bilanz	73.000,00 €	- €	- €	73.000,00 €	73.000,00 €	112.000,00 €	Übertragung der Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsaustattung (Bsp. Promethean-Boards, Tabletkoffer und -wagen). Auftragsvergabe in 2020.
03-09-01P_Zahlung IT- Ausstattung Bilanz	11.000,00 €	- €	6.493,89 €	4.506,11 €	4.506,00 €	25.000,00 €	Übertragung der Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsaustattung (Bsp. Tabletkoffer). Auftragsvergabe in 2020.
03-09-01#_Z. Invest	16.000,00 €	- €	4.838,84 €	11.161,16 €	9.350,00 €	25.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsaustattung in 2020 bestellt, Lieferung voraussichtlich 8. KW.
Produktbereich 06							
06-04-01P_Z. Invest	66.000,00 €	- €	17.847,32 €	48.152,68 €	3.450,00 €	17.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsaustattung in 2020 bestellt, Lieferung voraussichtlich 3. KW.
Produktbereich 08							
INV20-0016 Erlebnisbad, Ersatzbeschaffung Aufzug Taucher	75.000,00 €	- €	4.494,61 €	70.505,39 €	70.505,00 €	- €	Die Anlage musste in 2020 außer Betrieb genommen werden. Im gleichen Jahr wurde mit der Sanierung begonnen.

Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021

Budget	lfd. Ansatz 2020	ÜPLAN (Minusbetrag = Deckung)	Angeordnet auf lfd. Ansatz 2020	max. mögliche Übertragung	Beantragte Übertragung	lfd. Ansatz 2021	Information
Produktbereich 11							
INV10-0034 Kanalsanierung	775.000,00 €	- €	163.448,61 €	611.551,39 €	376.050,00 €	775.000,00 €	Es handelt sich um folgende laufende Kanalsanierungsmaßnahmen: Turmstraße, Pütz- und Weiherstraße , Unter den Linden, Vor dem Voigstor, Merzbach, Oberdrees, Peppenhoven, Niederdrees , Neukirchen.
INV11-0020 Grundstücks- anschlussleitungen	150.000,00 €	- €	12.965,94 €	137.034,06 €	137.000,00 €	150.000,00 €	Übertragung von in 2020 ausgeführten Kanalhausanschlüssen, die noch nicht abgerechnet wurden.
INV13-0010 Kanalinv. wg. Anschlusspflicht u.ä.	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Erschließung Kantenberg (Auftrag an Jahresunternehmer).
INV16-0008 Gelände "Pallottiner", Kanalerschließung	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	10.650,00 €	300.000,00 €	Übertragung für in 2020 entstandene Ingenieurskosten.
INV17-0003 Wolbersacker BPL 59, Kanalerschließung	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	Übertragung offener Auftragskosten für Überflutungsmulden und Anschlussleitungen RBF (Retentionsbodenfilter).
INV18-0002 BPL 16 "In den Gärten" Kanalerschließung	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	Übertragung für in 2020 entstandene Ingenieur- und Baukosten.

Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021

Budget	lfd. Ansatz 2020	ÜPLAN (Minusbetrag = Deckung)	Angeordnet auf lfd. Ansatz 2020	max. mögliche Übertragung	Beantragte Übertragung	lfd. Ansatz 2021	Information
Produktbereich 12							
INV09-0018 Straßenbeleuchtung, Erweiterung	196.255,00 €	- €	14.273,80 €	181.981,20 €	181.981,00 €	283.000,00 €	Übertragung von Mitteln für Projekte mit Maßnahmebeginn in 2020 (z.B. anteilige Kostenbeteiligung für Erdkabelverlegung an bauausführenden Stromversorger oder investive Arbeiten aus dem vergebenen Jahresvertrag).
INV15-0006 Ausbau Straße "Am Voigtstor"	40.000,00 €	- €	18.283,70 €	21.716,30 €	21.716,00 €	- €	Übertragung für in 2020 entstandene Ingenieurskosten.
INV15-0012 Pützstraße/Weiherstr aße, Straßenbau	80.000,00 €	- €	8.281,97 €	71.718,03 €	53.865,00 €	200.000,00 €	Übertragung für in 2020 entstandene Ingenieurskosten.
INV18-0003 Brückenbauwerke, Sanierungs- programm	250.000,00 €	- €	112.940,33 €	137.059,67 €	15.000,00 €	200.000,00 €	Übertragung für in 2020 entstandene Ingenieurskosten.
INV18-0006 Wolbersacker BPL 59, Straßen-/Wegegrün 1.BA	75.000,00 €	- €	5.988,50 €	69.011,50 €	69.011,00 €	90.000,00 €	Baubeginn an Unterhaltungsweg 1 und A4 ist erfolgt (1. Rechnung von 08/2020).
INV18-0019 P&R Anlage Bahnhaltdepunkt Höhe Keramikerstr.	500.000,00 €	- €	23.233,44 €	476.766,56 €	476.766,00 €	1.230.000,00 €	Baubeginn durch Abbrucharbeiten in 09/2020 erfolgt, Rodungen wurden ausgeführt und Ingenieurleistungen sind beauftragt.

Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021

Budget	lfd. Ansatz 2020	ÜPLAN (Minusbetrag = Deckung)	Angeordnet auf lfd. Ansatz 2020	max. mögliche Übertragung	Beantragte Übertragung	lfd. Ansatz 2021	Information
INV19-0008 BPL "In den Gärten", Straßenbau	156.000,00 €	- €	19.260,53 €	136.739,47 €	136.739,00 €	- €	Übertragung für in 2020 entstandene Ingenieur- und Baukosten.
INV20-0007 Unter den Linden, Straßenbau	310.000,00 €	- 72.000,00 €	- €	238.000,00 €	52.000,00 €	310.000,00 €	Übertragung für in 2020 entstandene Ingenieurskosten.
					3.800.010,00 €		